

Záznam z 1. kontrolního dne konaného 2.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

Začátek: 9:00 hod

Přítomní: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Program kontrolního dne:

- A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden
- B. Kontrola HMG
- C. Kontrola BOZP
- D. Úkoly všeobecné trvalé
- E. Kontrola stavby
- F. Úkoly po SO

A) Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden

1.4.2015

SÚS

SO 101.1.1

- příprava a vytyčení staveniště
- zahájení prací
- rozebrání přídlažby v km 0,000-0,330 vlevo

Město Blansko

- rozebrání obrub km 0,000-0,330
- provedení přeložky NN

2.4.-8.4.2015

SÚS

SO 101.1.1

- odfrézování živičných vrstev v celém úseku s odvozem na skládku SÚS
- dokončení rozebrání přídlažby s odvozem na skládku SÚS
- zahájení odkopů stávající konstrukce a pokládky UV

Město Blansko

- dokončení rozebrání obrub

B) Kontrola HMG - Aktuální HMG byl investorovi předložen. HMG je v souladu se SoD.

C) Kontrola BOZP – koordinátor BOZP seznámil přítomné s plánem BOZP a provedl školení BOZP. Zpráva koordinátora bude předložena.

D) Úkoly všeobecné trvalé

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
A	Kontrola harmonogramu prací	investor	průběžně	Kontrolováno průběžně
B	Zpráva BOZP	Koordinátor BOZP	průběžně	viz. Zpráva koordinátora BOZP
C	Objízdné trasy – kontrola	zhotovitel	průběžně	
D	Kontrola kvality prací	investor	průběžně	
E	Kontrola financování a fakturace	investor	průběžně	
F	Množství provedených prací zapisovat do stavebního deníku	zhotovitel	průběžně	
G	Ukládání na skládkách s poplatkem dokladovat průběžně za fakturovací období	zhotovitel	průběžně	Z dokladů ze skládky musí být zřejmý původ odpadů ze stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 – práce v této etapě budou zahájeny po zbudování vodovodu (firmou DS Brno) pro investora VaS. V této etapě (km cca 0,110 – 0,170) byla objevena nezmapovaná kanalizace, která je v kolizi s trasou vodovodu. Stav kanalizačních šachet je celkově špatný, stav potrubí neznám. TDI investora zahájí jednání s pravděpodobným vlastníkem o rekonstrukci kanalizace.

2) Zástupce SÚ oddělení silničního hospodářství MěÚ Blansko p.Vyskočil požaduje umístit z obou konců stavby informační tabuli zhotovitele.
P.Vyskočil rovněž upozorňuje zhotovitele na nenaplnění jeho požadavku na součinnost dvou pracovních čtí současně. Dle zhotovitele bude po odfrézování a odvozu živichých vrstev nasazeno více pracovních čtí.

3) Investor trvá na svém požadavku, že pro firmu DiTTO (p.Šesták) bude novou kanalizační přípojku realizovat firma IMOS v souběhu se stavbou na SO 102.1.


F) Úkoly po SO

Č:	Popis úkolu	Odpovídá	Termín	Plnění
1.1	Osadit informační tabuli zhotovitele	Zhotovitel	8.4.2015	
1.2	Vyvolat jednání s předpokládaným vlastníkem objevené nezmapované kanalizace v SO 102.1	Investor	9.4.2015	











Ukončení KD: 10:30

Příští KD se uskuteční 9.4.2015 v 9:00 hod v zasedací místnosti SÚS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Petr Bažant, TDI 

Kontroloval: Eva Zouharová, správce stavby 

Prezenční listina z 1.kontrolního dne konaného 2.4.2015 na akci „II/374 Blansko průtah“

FIRMA	JMÉNO	TELEFON	PODPIS
		E-MAIL	
SÚS JMK	Eva Zouharová	737 237 202	
		eva.zouharova@susjmk.cz	
SÚS JMK	Petr Bažant	734 412 383	
		petr.bazant@susjmk.cz	
SÚS JMK	Daniel Hynk	739 480 187	
		daniel.hynk@susjmk.cz	
SÚS JMK	Vítězslav Janků	603 299 619	
		vitezslav.janku@susjmk.cz	
SÚS JMK	Jindřich Hochman	737 237 082	
		jindrich.hochman@susjmk.cz	
SÚS JMK	Zdeněk Jirků	603 424 281	
		zdenek.jirku@susjkm.cz	
IMOS Brno,a.s.	Aleš Špinar	548 129 372	
		spinara@imosbrno.eu	
IMOS Brno,a.s.	p.Bartoník	548 129 372	
		bartonikm@imosbrno.eu	
Město Blansko	Marek Štefan	775 888 967	
		stefan@blansko.cz	
Město Blansko	Karel Vyskočil	516 775 731	
		vyskocil@blansko.cz	
Arrano Group	Zdeněk Beníček	739 511 390	
		zdenek.benicek@arranogroup.cz	
Investinženýring,a.s.	Jan Kohlíček	777 227 561	
		HonzaKohlicek@email.cz	
 MĚSTO BLANSKO	Vít Repoš ALOIS ŠMERDA	605 996 363 vybal@vybal.cz	
		775 443 340 smerda@blansko.cz	
DB BRNO	MIROSLAV PARÍŽEN	parizek@dfsbrno.cz	
MČÚ			