
Harmonogram „Blansko – st řed“

činnost
2012 2013

prosinec leden únor b řezen duben kv ěten červen červenec srpen zá ří říjen listopad prosinec

schválení zadání územní studie na ZM 4.12.2012

uchazeči vypracovávají územní studie

60 dnů

květnová RM

schválení minimálních prodejních cen červnové ZM

5 měsíců

vyhodnocení a posouzení nabídek

projednání a schválení 

zveřejnění záměru zveřejnit prodej a 
výzva ke zpracování územní studie

46. RM
 15.01.2013

usnesení č.34

kontrola, připomínky a vyhodnocení 
Pořizovatelem ÚPD

schválení a zveřejnění záměru pronájmu 
a prodeje pozemků a hotelu Dukla

uchazeči zpracovávají investiční záměr v 
rozsahu dokumentace pro umístění 

stavby a nabídky
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