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Zaznam z 18. kontrolniho dne
konaného 30.7.2015 na akci
»I1374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod '
Pfitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soué&asti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dal$i tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mmoow»

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

24.-30.7.

sus

SO 102.1

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta — nespinéno
-dokonc&eni obrub a ptidlazby - probiha )

-frézovani levého jizdniho pruhu po km 0,660; 0,660 — KU v celé $ifce - splnéno
-recyklace levého jizdniho pruhu po km 0,660 - zahajeno

SO 103.1 ]
-frézovani km ZU - 0,360 - splnéno

SO 105
-frézovani - probiha

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123 - probiha
-realizace chodniku - probiha

31.7.-5.8.

sUs

S0 102.1

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta
-dokoncéeni obrub a predlazby

-recyklace levého jizdniho pruhu po km 0,660
-pokladka loznych vrstev v km 0,000-0,660

SO 105

-dokonceni frézovani

-prace na vnitfnim prstenci okruzni kiizovatky
-zahajeni pokladky tras VO
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Mésto Blansko

-realizace obrub na SO 123

-realizace chodniku

B) Kontrola HMG
C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

C: | Popis tkolu Odpovida | Termin | Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor prubézné | Kontrolovano prubézné
. Koordinator .« » | ViZ.  Zprava  koordinatora
Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci ; s
3 zapisovat do stavebniho deniku 2liptovite] prlbrens
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prubézné | byt zfejmy puvod odpadl ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajisti méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené Upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém Useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici Useky byly pfeméfeny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhlo v patek 3.7. - Investor pozaduje
odfrézovani a novou pokladku obrusné i lozné vrstvy véetné dodrzeni pozadované tloustky
lozné vrstvy odebranim horni recyklované vrstvy v iseku SO 101 v km 0,000 — 0,360.
Investor pozaduje odfrézovani a novou pokladku obrusne vrstvy v km 0,700 — 0,734 vpravo,
0,700 - 0,732 vlevo, km 0,880 — 0,900. Zhotovitel pfedloZi navrh feseni.

30.7.-zhotovitel provedl dalsi odvrty pro ovéreni tloustky lozné vrstvy, které budou
vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacich listi ulozZil projektované mnozstvi.
Mezerovitost nebyla vyhodnocovana na zakladé prikaznich zkousek pokladaného
materialu, ale na zakladé objemovych hmotnosti typizovaného materialu.

Ing. Stefan upozornil na nutnost pfi opravach respektovat termin akce Blanenska
desitka 12.9.2015

14.1) Zastupci spol. Itab dosud nebyli pfizvani, podklady k projednani nebyly od projektanta
pfipraveny. Obruby byly vytyéeny 23.7.

15.1) V SO 102.1 v km 0,660 — 0,840 narazil zhotovitel na skalni vybézky branici vykopim a
osazeni UV 132, 134, 135, 138, 139, 141. Projektant dopracuje navrh odvodnéni v tomto
useku. Projektant predlozi definitivni fe$eni do 29.7. - splnéno
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16.1) Podle dosavadniho projektového feseni nelze provést propojeni kanalizace u
Moravského krasu. Zhotovitel bude jednat s majitelem kanalizacni pfipojky o zplUsobu a
cenovych podminkach realizace. Bude dokonéeno do 26.7.

16.2) Zhotovitel provede pfipojky v km 0,580 pro DITTO s.r.o.

17.1) Pfi realizaci chodnik(l v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikaty branici
realizaci dlazby. Zastupce Mésta Blansko a projektant vyhodnoti moznost zmény projektu.

F) Ukoly po SO

&

Popis ukolu

Odpovida

Termin

PInéni

14.1

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
vyusténi drenaze do Svitavy véetné
schvaleni Povodim nebo navrhne jiné
variantni fedeni

Ing. Rybak

9.7.2015

Trva

15.1

Projektant zpracuje navrh odvodnéni
v km 0,660 — 0,840 v SO 102.1

Ing. Rybak

17.7.2015

Splnéno

T

Zhotovitel pfedlozi navrh odstranéni vad
ziviénych vrstev na SO 101

IMOS

6.8.2015

Trva

Ukonceni KD: 10:30 hod )
Pfisti KD se uskuteéni 6.8.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal externi TDI: Ing. Jan Kohli¢ek K/

Spravce stavby: Eva Zouharova \\

\
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Prezencni listina z 18.kontrolniho dne konaného

30.7.2015 na akci ,,11/374 Blansko priutah“

r TELEFON
FIRMA JMENO P 1
E-MAIL i
. 737 237202
SUS IMK Eva Zouharova .
eva.zouharova@susjmk.cz
" 734 412 383
SUS IMK Petr Bazant :
petr.bazant@susjmk.cz
S— i 777 227 561 4
InvestinZzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzakohheskGemailoz / 4
: it /
SUS TMK V1tezsl°av . 6()'3 299 619 .
Jankil vitezslav.janku(@susjmk.cz
2 indii 737 237 082
SUS IMK Jindfich ‘
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz ’
: el Tt 603 424 281 v
SURIMEK Zdentk Jirkd zdenek jirku@susjkm.cz AL .
606 240 298 ™
IMOS Brno,a.s. p.Dzoba - /)wg_, .
dzoba@imosbrno.eu /] ’
72 =
IMOS Brno,as. Moex et ot e}
Bartonik bartonikm@imosbrno.eu Dol /
; 5888
Meésto Blansko Marek Stefan 77 967
stefan@blansko.cz
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€sto Blansko p. Mracek HtacekiGblansko oz JL. K | ) !
. 605 946 363 ey
rojektant Vit Rybak 27
Projestan R rybak@rybak.cz o g(%/
Zdengk 739 511 390 f
Arrano G o ."
0 roup BeniCek zdenek.benicek@arranogroup.cz
DS Brio ervc’)slav 606 721 899
Patizek _ parizek@dsbrno.cz
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