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Zaznam z 5. kontrolniho dne
konaného 30.4.2015 na akci
»,111374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

A. Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dal$i tyden
B. Kontrola HMG
C. Kontrola BOZP
D. Ukoly véeobecné trvalé
E. Kontrola stavby
F. Ukoly po SO
A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
23.-29.4.
sus
SO 101.1.1

- dokonéeni a pfipojeni UV, zasyp a hutnéni ryh — probiha, dokonéi se dnes
- dvouradek km 0,000 — 0,300 vpravo - sp!néno

- Uprava a zhutnéni zemni plané a navoz SD — probiha, dokon¢i se dnes

- zahajeni pokladky pfidlazby vlevo

Mésto Blansko
- ulozeni chrani¢ek a patek na VO — prace budou zahajeny v pondéli 4.5.2015
- zahajeni pokladky obrub a dlazeb - splnéno

30.4.-6.5.

sus

SO 101.1.1

- dokonéeni pokladky pfidlazby vpravo i vlevo po km 0,536
- zahajeni pokladky pfidlazby v km 0,615 — KU

- Uprava a zakryti zemni plané v km 0,615 - KU

Mésto Blansko

- zahajeni ulozeni chrani¢ek a patek na VO

- dokonceni pokladky obrub po km 0,536 vievo
- zahajeni pokladky obrub v km 0,615 - KU

B) Kontrola HMG - Zpozdéni na realizaci UV na SO 101. Zhotovitel prace urychli tak, aby
technologie recyklace probéhla dle HMG.
Termin pro zahajeni recyklace potvrzen na 11.5.2015.

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP
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D) Ukoly véeobecne trvalé
€| Popis tkolu Odpovida | Termin | Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor pribézné | Kontrolovano pribézné
; Koordinator .. «x_» | Viz.  Zprava Kkoordinatora

B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor pribéznée
E | Kontrola financovani a fakturace | investor pribézné

MnoZstvi provedenych praci . ol s
F zapisovat do stavebniho deniku BB I prubezne

Ukladani na skladkach Z dokladll ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prib&zné | byt zfejmy plvod odpadu ze

prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) Zastupce Policie CR pan Tesar tlumocil poZadavek IZS na rozsifeni Zakazu stani na
objizdnych trasach v ulici Seifertova, Bezrucova, DiviSova. Pan Vyskocil svola jednani, kde
se tento pozadavek bude fesit. — poZzadavek trva, firma Znakom vyfidi patficné dokumenty. —
spInéno - vejde v platnost v pondéli 4.5.2015 na ulicich Seifertova a Bezrucova

2) V etapé 1 v ulici Pofi¢i, kde bude vozovka polozena metodou recyklace za studena, bude
proveden odkop na plan a provedena orientaéni SZZ na 2 zkusebnich Utsecich. — spinéno,
vysledky vyhovujici

3) Zastupce mésta Blanska podal informaci o budoucim zadméru pfebudovat kfizovatku
Pofiéi x Na Radech na okruzni kfizovatku. Vzhledem k tomu, Ze planovana OK zasahuje do
rozsahu projektu ,,11/374 Blansko pritah“ a jeji realizace je v planu b&hem udrzitelnosti
projektu, podd Mésto Blansko Zadost o zkraceni délky stavby ,,11/374 Blansko pratah® na
Feditelstvi SUS JMK. — zruSeno, stavba bude realizovana dle sou¢asné PD

4) SO 102.1 — Zastupce Imos p. Dzoba podal informaci, Ze vodovod realizovany v etapé 2
situovany v ose jizdniho pruhu bude problematicky pro pokladku asfaltovych vrstev metodou
recyklace za studena. Projektantovi bude pfedloZzeno geodetické zaméfeni s vyskou
realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne vysku jednotlivych Soupat tak, aby bylo
mozné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaméfi osazena vietena. — pozadavek trva,
projektant navrhne vysku jednotlivych Soupat ve spolupraci s VaS

5) Zastupce Méstské policie poZaduje zajisténi provizornich dopravnich znacek proti
prevraceni. — splnéno dodavatelem DZ

6) Zhotovitel miiZe zahajit prace na UV v SO 102.1, v Useku Smetanova-Fugnerova, od 11.5.
Frézovani vozovky s odvozem na skladku sus probehne 8.5. 2 9.5. vlevo.

7) V patek 24.4.2015 v 10:00 prob&hnou SZZ na zasypech ryhy vodovodu vna ulici
Svitavska. — splnéno, vysledky vyhovujici

8) SO 102.1 — Prob&hlo jednani s majiteli aredlu Zamecek: Vlastnik objevené kanalizace
pred timto aredlem v km cca 0,110 — 0,180 je nezndmy. Vzhledem k Casoveé tisni provede
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SUS JMK na svoje naklady procisténi, kamerové zkouSky a pfipadnou rekonstrukci
v nezbytné nutném rozsahu a podklady preda pravnimu oddéleni k dofeseni.
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F) Ukoly po SO

G Popis Ukolu Odpovidé Termin Plnéni

Dle  zaméfeni navrhnout  vysku
3.1 | jednotlivych Soupat na vodovod v SO | p. Rybak Trva
102.1, aby bylo mozné provést recyklaci

Zajistit procisténi a kamerové zkousky na

5.1 kanalizaci ,Zamecéek"

Investor 7.5.2015

Ukonéeni KD: 10:00 hod
Piisti KD se uskute&ni 7.5.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Petr Bazant, externi TDI  {§ A

Vd

Kontroloval: Eva Zouharova, spravce stavby
/L\/
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Prezencni listina z 5.kontrolniho dne konaného

30.4.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah*

- TELEFON
FIRMA JMENQO PODPIS
E-MAIL ﬁ) ‘
, 737 231 2
SUS IMK Eva Zouharova / 2 02_ M
eva.zouharova@susjmk.cz
o 734 412 383
SUS IMK. Petr Bazant :
e bazan petr.bazant@susjmk.cz B éf’
. . 739 480 187 ;
AR Paps] Hynks daniel.hynk@susjmk.cz / % "
. ¥ 4
SUS IMK Vitézslav Janki - 60,3 #4612 .
vitezslav. janku@susjmk.cz
. ind¥i 737 237 082
SUS TMK Jindfich .
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
SUS IMK Zdengk Jirké oiS 224 261
zdenek jirku@susjkm.cz
548 129 372 :
IMOS Brno,a.s. Luka$ Dzoba . /Q/\_/k/‘\_/
dzoba@imosbrno.cu L] A
. 2
IMOS Brno.a.s. Marek Bartonik ,548 1 _9 L (
bartonikm(@imosbrno.eu i
Meésto Blansko Marek Stefan 775 Sh% 957
stefan(@blansko.cz
% . 775 443 340
Meésto Blansko Alois Smerda Sda@blansko.cs A~
E . e 773 771 604
Meésto Blansko Petr Mracek el anska.os ( / )L7
Mésto Blansko Karel Vysko¢il 2 1_6 e Pl
vyskocil@blansko.cz
WA
Arrano Group Zdenék Benicek 7_39 211 5 \ /
zdenek.benicek@arranogroup.cz | |\ /
InvestinZenyring,a.s. Jan Kohlicek 777 227 561
HonzaKohlicek@email.cz
projektant Vit Rybak ou5i546 565 67',/ d{ 2 7
rybak(@rybak.cz
projektant Vojtéch Hanak R g
DS Brno Miroslav Parizek ull 721, 84

parizek@dsbrno.cz
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