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Zaznam z 22. kontrolniho dne
konaného 27.8.2015 na akci
»I11374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pfitomni: dle prezencni listiny, kterd je nedilnou souéasti tohoto zapisu

Program kontro!niho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dal$i tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

amgome

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dal$i tyden

20.8.-26.8.

SO 102.1

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - nesplnéno
-realizace UV vpravo , 25-30 ks - zrealizovany UV 47-75

-provedeni drenazi vlevo, vpravo v km 0,730-0,800

SO 103.1 )
-vyfrézovani Useku 0,400-KU - splnéno

SO 105

-prace na vnitfnim prstenci okruzni kfizovatky, obruby a podbetonovani kostek — obruby
provedeny

Meésto Blansko

SO 122

-provizorni zprovoznéni chodniku vlevo — splnéno
- obruby - do 10.9

27.8.-3.9.

SO 101.1.1
-oprava obrusné vrstvy

SO 102.1
-dokonceni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta
-realizace UV vpravo

SO 105
-prace na vnitinim prstenci okruzni kfizovatky, podbetonovani kostek

SO 103
-podbaleni vyfrézovanych Usek(
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Mésto Blansko
SO 122
-predlazdéni chodnik( podél autobusove zastavky
-obruby do 10.9.

B) Kontrola HMG — Na SO 102 je oproti schvalenému HMG z nabidky zpozdéni praci cca 20
dni a na SO 103 zpozdéni 45 dni. Aktualni HMG s ukonéenim v souladu s SOD zaslan.

C) Kontrola BOZP — bez zji$ténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

G Popis ukolu Odpovida Termin PInéni
A | Kontrola harmonogramu praci | investor pribézné | Kontrolovano pribézné
; Koordinator .. «x » |Viz. Zprava koordinatora
B |Zprava BOZP BOZP prubé&zné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E Kontrola financovani 8 | invesiar prib&znd
fakturace
Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho | zhotovitel prubézné
deniku
ukladani na SRl Z dokladli ze skladky musi
s poplatkem dokladovat : AW e .
G s g . | zhotovitel pribézné | byt zfejmy plvod odpadu
prubézné za  fakturovaci
obsdohi ze stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistii méreni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené Upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém Useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méreni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici Useky byly pfeméreny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhlo v patek 3.7. - Investor pozaduje
odfrézovani a novou pokladku obrusné i lozné vrstvy véetné dodrzeni pozadované tloustky
lozné vrstvy odebranim horni recyklované vrstvy v iseku SO 101 v km 0,000 — 0,360.
Investor pozaduje odfrézovani a novou pokladku obrusné vrstvy v km 0,700 — 0,734 vpravo,
0,700 — 0,732 vilevo, km 0,880 — 0,900. Zhotovitel pfedlozi navrh feseni.

30.7.-zhotovitel provedl dalsi odvrty pro ovéfeni tloustky lozné vrstvy, které budou
vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacich listd ulozil projektované mnozstvi.
Mezerovitost nebyla vyhodnocovana na zakladé prikaznich zkousek pokladaného
materialu, ale na zaklade objemovych hmotnosti typizovaného materialu.

Ing. Stefan upozornil na nutnost pfi opravach respektovat termin akce Blanenska desitka
12.9.2015

6.8.- dalsi odvrty dokladovaly vyhovujici tloustku loZznych Ziviénych vrstev, mezerovitost
vztazena k normovym hodnotdm skutedné pokladaného materialu je vyhovujici. Trva
problém s nevyhovuijici rovinatosti povrchu. Zhotovitel predlozi vysledky provedenych odvrtl
a navrhne rozsah a technologicky postup odstranéni vad rovinatosti povrchu T:13.8.2015.
Navrh predloZen a ze strany SUS akceptovan.
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Zhotovitel zapo¢ne projednavani Uplné uzavirky s pfedpokladem realizace v poslednim
tydnu 08/2015. Uzavirka od 28.8.

16.2) Zhotovitel provede pfipojky vkm 0,580 pro DITTO s.r.o. — provedena navrtavka,
pfipojeni probéhne po pfevedeni dopravy na druhou polovinu vozovky - samostatna
investice firmy DITTO - trva

17.1) Pfi realizaci chodnikt v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikaty branici
realizaci dlazby. Zastupce Mésta Blansko a projektant vyhodnoti moznost zmény projektu. —
vyie$eno, zhotovitel proved!| ubourani ¢asti stavajici fimsy mostu, obruby je mozné polozit
vtrase dle PD, vyskové feSeni neumoznuje provedeni dlazby dle PD, Mésto Blansko
projedna moznost vymeény typu dlazby. Podklady pfipravi projektant po poloZeni obrubniku,
aby byla zfejma presna tloustka pro navrh povrchu. Projektant navrhuje lity asfalt.
Zhotovitel a investor souhlasi.

19.3) SO 103.1 — Po odfrézovani povrchu vozovky dochazi k vyskytu nespojenych
asfaltovych vrstev, které neni mozné sanovat dle PD. Zhotovitel predlozi rozsah VCP
spojenych s uvedenim povrchu vozovky do stavu umoziujiciho pokldadku ACL a ACO.
V pondéli 24.8. probé&hla pochlzka s uréenim lokalné sanovanych uUsek(. Pochizka
probéhla, useky vyfrézovany a pfipraveny pro pokladku ACP.

21.1) Zhotovitel upozornil na propad zasypu vodovodu na kfizovatce u hotelu Macocha,
opraveno - splnéno

21.2) Z kamerove prohlidky kanalizace odhalena zborcena piipojka u Pizzerie v km 0,800.
Zhotovitel prfed pokladkou obrub provede opravu. Uhrada vicepraci bude projednana se
zastupci Mésta Blansko. - trva

F) Ukoly po SO

G Popis Ukolu Odpovida | Termin Pinéni

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
vyusténi drenaze do Svitavy vcetné
schvaleni Povodim nebo navrhne jiné
variantni feseni

14.1 Ing. Rybak | 9.7.2015 | Trva

Ukonéeni KD: 11:00 hod
Prigti KD se uskuteéni 3.9.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI /
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TDI: Ing. Petr Bazant ;‘Q_‘.a_ (

Spravce stavby: Eva Zouharova I \
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Prezencni listina z 22.kontrolniho dne konaného

27.8.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah“

i TELEFON
FIRMA JMENO
+—r PODPIS
SUS IMK Eva Zouharova G 202_
eva.zouharova@susjmk.cz
; 4 4
SUS JMK Petr Bazant (it 38_3 LA
petr.bazant@susjmk.cz )
< e o . 777227 561
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek TomakohlcekEemailg das
i /
SUS IMK V1tezsloav ' 60'3 299 619 '
Jankt vitezslav janku@susjmk.cz
: indfi 737 237 082
SUS IMK Jindtich
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
. S 603 424 281
SUS MK . zdenek jirku@susjkm.cz S
IMOS B Dzob 606 240 298 )/“
,a.S. .Dzoba - X '
oS P dzoba@imosbrno.eu 1\ u.\J‘L A
Marek 548 129 372 s
IMOS Brno,a.s. . : - Q
RS Bartonik bartonikm@imosbrno.eu R S f
" 588896
Meésto Blansko Marek Stefan i 7 PR
stefan@blansko.cz ) (A
¥ ry Iﬁf /f J i
Mésto Blansko p. Mracek mrEsk@blansko.os | M ' ,\
projektant Vit Rybédk 905 946363 \
rybak@rybak.cz
Artano Grou Zdenek 739 511 390
d Beniek zdenek.benicek@arranogroup.cz
DS Brio MlI}?Sl&V .606 721 899
Patizek parizek(@dsbrno.cz
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