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Zaznam z 8. kontrolniho dne
konaného 21.5.2015 na akci
»II374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezen¢ni listiny, ktera je nedilnou souéasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dali tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

AN = 2Rt

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dal$i tyden

14.-20.5.

sus

SO 101.1.1

-pokladka pfidlazby v km 0,615-KU, dokonéeni - splnéno
-$térkodrté v km 0,615-KU - splnéno

-KSC v km 0,615-KU - splnéno

-ACP, ACL v km 0,000-KU - probiha

SO 102.1
-realizace UV — realizovany UV 53,55,56

Mésto Blansko
-ulozeni chrani¢ek a patek na VO — provedeny chranicky
-pokladky obrub v km 0,615 — KU, dokonéeni - spinéno

21.-27.5.

sus

SO 101.1.1.

-dokon&eni ACP v km 0,615 — KU

-pokladka ACL v km 0,615 — KU

-dokonceni pfidlazeb v misté vjezd( a vyjezdl

-betonova deska a kostky v autobusovém zalivu km 0,820

Mésto Blansko

-ulozeni patek a montaz sloupt na VO, zhotovitel zajisti koordinaci s realizaci profezavky
stromu

S0102.1
-realizace UV
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B) Kontrola HMG — Zpozdéni pokladky obrusné vrstvy o 1 tyden. Zpozdéni zahajeni praci na
SO 102.1 neovlivni koneény termin praci.

C) Kontrola BOZP — bez zji$ténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP. Upozornil na
nutnost ohrazeni vykopll pfedevsim v dal$ich etapach v mistech s vétsi frekvenci pohybu
chodctl u autobusového nadraZi. Zastupce Mésta Blanska upozornil na nutnost dodrzovani
podminek BOZP vzhledem k velké frekvenci pohybu osob v blizkosti stavenisté.

D) Ukoly v8eobecné trvalé

C: 1 popis tkolu Odpovida | Termin | PIn&ni
A | Kontrola harmonogramu praci investor pribézné | Kontrolovano pribézné
2 Koordinator o ve » | vViz.  Zprava  koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézne BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor prubé&zné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci . § g
F zapisovat do stavebniho deniku zhatovitsl prubeane
Ukladani na skladkach Z dokladi ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prabézné | byt ziejmy plvod odpadu ze
pribézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby |

1) SO 102.1 — Zastupce Imos p. Dzoba podal informaci, ze vodovod realizovany v etapé 2
situovany v ose jizdniho pruhu bude problematicky pro pokladku asfaltovych vrstev metodou
recyklace za studena. Projektantovi bude pfedlozeno geodetické zaméfeni s vyskou
realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne vysku jednotlivych Soupat tak, aby bylo
mozné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zamefi osazena vietena. — pozadavek trva,
projektant navrhne vy$ku jednotlivych Soupat ve spolupraci s Va$, tak aby bylo
mozné provést recyklaci silnice bez omezeni a v souladu s dokumentaci. Dopravni
stavby zajisti vytazeni ovladacich ty¢i a osazeni vodoznaktl v koordinaci s pracemi na
konstrukénich vrstvach komunikace.

pfed timto arealem v km cca 0,110 — 0,180 je neznamy. Vzhledem k ¢asove tisni provede

sUS JMK na svoje naklady procisténi, kamerové zkousky a pripadnou rekonstrukci

v nezbytné nutném rozsahu a podklady pfeda pravnimu oddéleni k dofeseni. Budou predany

vysledky kamerového prizkumu projektantovi, p. Rybak zpracuje dokumentaci do ‘
2152015~ S pfedlozenym navrhem umistit kanalizaéni pzipojku do osy jizdniho

pruhu, popi. do osy odlehlého jizdniho pruhu SUS nesouhlasi a pozaduje
pifehodnoceni navrhu a umisténi mimo osu vozovky tak, aby byla realizace kanalizace

technicky proveditelna vzhledem k nutnosti provadét stavebni prace po polovinach a

tak, aby nedoslo k zbyte&gnému navyseni ¢i vychyleni trasy pivodni komunikace.

2) SO 102.1 — Probéhlo jednani s majiteli arealu Zamecek: Vlastnik objevené kanalizace ‘

3) Zhotovitel vodovodniho fadu upozornil na fakt, Zze pfipojky v useku SO 102.1 budou
realizovany az v pritim tydnu. IMOS vyhodnoti moznost a vhodnost frézovani v daném
useku pred dokonéenim piipojek — frézovani zruseno, prace presunuty. Vzhledem
k avizovani zpozdéni praci cca 20 dni bude na pfisti KD pozvan zastupce spole&nosti
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Dopravni stavby Brno a investora rekonstrukce vodovodniho fadu. Zastupce Dopravnich
staveb oznamil terminy dokonéeni praci: Usek Smetanova-Fugnerova 1.6.2015, Usek
Fugnerova-Nadrazni 15.6.2015

7.1) Po minulém KD byla provedena pochulzka pro situovani sloupi VO-splnéno
7.2) Kolize obrub a kabelu O2 byla feSena nasledovné: Zhotovitel proved| odkop ryhy pro
preloZzeni kabelu a ruéni odkryti stavajici trasy. Pracovnici O2 provedli v pondéli 18.5.

pfelozeni kabelu - splnéno

F) Ukoly po SO

T,

C: Popis tkolu Odpovida Termin Plnéni

Zhotovitel pozaduje projekéni feseni

61 | kolize obrub a kabelu Telecom v km 0,88 | P- Rybak Spingno
Vypracovani PD pro kanalizaci v arealu ; ;

74 Zamedek p.Rybak 21.5.2015 | Trva

79 Zhotovitel zajisti vyvrty do kanalizace IMOS Trvé

proti zatékani splavenin

Ukonéeni KD: 10:00 hod )
Pristi KD se uskutecni 28.5.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko
P

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI | [_\4/
Kontroloval: Eva Zouharova, spravce stavby \k \
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Prezencni listina z 8.kontrolniho dne konaného
21.5.2015 na akei ,,I1/374 Blansko prutah*

2 TELEFON
FIRMA JMENO PODP
E-MAIL A\ I§
, 37 237 202 W
SUS IMK. Eva Zouharova L - \\*\L.\
eva.zouharova@susjmk.cz Yo
L 734 412 383
SUS JMK Petr Bazant R
e pazan petr.bazant@susjmk.cz ‘\}’NA—
: : 739 480 187
Sts JMR Damicl Hyak daniel.hynk@susjmk.cz
SUS TMK V1tézslnav . _60'3 299 619 ‘
Jankil vitezslav.janku@susjmk.cz
" indfi 737 237 082
SUS IMK Jindfich
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
. Gl 603 424 281 —
SUS MK ZdenGk Jirkd zdenek jirku@susjkm.cz A -fvn_/D
GEC 7440 79¢ -
IMOS Brno,a.s. .Dzob . \ 1/
moas. | pbeoba oo ammesprmo ey A
Marek 548 129 372 :
IMOS Brno,a.s. ; PN >/
e Bartonik bartonikm(@imosbrno.cu Qalpy U/
. 775 888 967 A /
Meésto Blansko Marek Stefan A /
stefan@blansko.cz 0,2
Mésto Blansko p. Mracek mracek@blansko.cz | )L f
: =
Mésto Blansko Karel Vysko¢il 51,6 LiEf el - ‘
vyskocil@blansko.cz
Arrang Gaon Zdenék 739 511 390
P Benitek zdenek benicek@arranogroup.cz
InvestinZzenyring,a.s. | Jan Kohlicek 77 ?27 501 , p; i
HonzaKohlicek@email.cz —‘M
605 946 363 (
jektant Vit Rybak 2L/
Projeitan b rybak@rybak.cz ﬁ/ [/' %lﬂ
56 Trmig Miroslav 606 721 899 /L/]
Patizek parizek(@dsbrno.cz / |
- {24 48 & :
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