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Zaznam z 24. kontrolniho dne
konaného 10.9.2015 na akci
111374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Piitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO
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A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

4.-9.9.

SO 101.1.1
—realizace vodorovného a svislého dopravniho znaéeni — provedeno piedznaceni, znaceni
probiha dnes 10.9.

SO 102.1
-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - nesplnéno
-dokonéeni UV do km 0,660 — provedeno po UV 129, zbyva 5 ks

SO 103
-podbaleni vyfrézovanych Useku, pfedpoklad 8.9. — splnéno ze 2/3

SO 105
-podbetonovani kostek - splnéno

Mésto Blansko

SO 122

-piedlazdéni chodnik(l podél autobusové zastavky - nesplnéno

-obruby do 10.9. — prace zatim nebyly zahajeny, prace budou zahajeny od 14.9.

10.-16.9.

SO 102

-dokoné&eni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta
-dokonéeni UV

-obruby a pfidlazba po ulici Mahenova

-obruby v prostorach vyjezdu a zatacek

SO 105
-pokladka kostek v prstenci okruzni krizovatky

B) Kontrola HMG — Aktualni HMG zaslan. HMG piedpoklada zpozdéni praci o 1 mésic na
objektech mésta Blanska.
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C) Kontrola BOZP — viz. Zprava koordinatora BOZP. Koordinator pozaduje oznaceni
vykopt firmy VegaCom a osazeni informaéni cedule upozorfiujici vefejnost o pohybu
na stavbeé.

D) Ukoly v8eobecné trvalé

& Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
A | Kontrola harmonogramu praci | Investor Pribézné | Kontrolovano prubezné
. Koordinator . wx_» |Viz. Zprava koordinatora
Zprava BOZP BOZP Pribézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola Zhotovitel Pribézné
D | Kontrola kvality praci Investor Pribézné
E Kontrola financovani 8 | lnvestor Prib&sne
fakturace
MnoZstvi provedenych praci
F |zapisovat do stavebniho | Zhotovitel Pribézné
deniku
Ukladani na skladkach . . .
Z dokladl ze skladky musi
G |3 poplatkem dokladovat | /o ikel | Pribgszng | byt ziejmy puvod odpad
pribézné za  fakturovaci
abidobi ze stavby

E) Kontrola stavby

19.3) SO 103.1 — Po odfrézovani povrchu vozovky dochazi k vyskytu nespojenych
asfaltovych vrstev, které neni mozné sanovat dle PD. Zhotovitel pfedloZi rozsah VCP
spojenych s uvedenim povrchu vozovky do stavu umoziujiciho pokladku ACL a ACO.
V pondéli 24.8. probé&hne pochlizka s uréenim lokalné sanovanych Useku. Pochuzka
prob&hla, Useky vyfrézovany a pfipraveny pro pokladku ACL. Podbaleni probéhne 8.9. —
splnéno ze 2/3

21.2) Z kamerové prohlidky kanalizace odhalena zborcena pfipojka u Pizzerie v km 0,800.
Zhotovitel pfed pokladkou obrub provede opravu. Uhrada vicepraci bude projednana se
zastupci Mésta Blansko.- trva

23.1) Mésto Blansko zajistilo provizorni zprovoznéni VO v boénich ulicich v Useku stfed a to
napojenim na vzduséné vedeni EON. Pfi zprovoznéni VO na ul. Svitavska bude nutno
nejdfive toto provizorni propojeni zrusit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutna
bezpodmineéna koordinace téchto praci ze strany zhotovitele a to min. tyden pred
planovanym zprovoznénim VO na ul. Svitavska. - trva

24.1) Zhotovitel pfi realizaci pfipojky UV 48 nenalezl kanalizaci v mistech pfedpokladanych
projektem. Zhotovitel Zada projektanta o ovéreni stavu.

24.2) Zastupce Mésta Blansko upozornil na termin Palmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude
nutna koordinace se stavbou.
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F) Ukoly po SO

f Jihomoravsky kraj

C; Popis Ukolu Odpovida | Termin PInéni
SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
vyusténi drenaze do Svitavy véetné : ;
14.1 schvaleni Povodim nebo navrhne jiné Ing..Ryhdk | 9.2015 | Tred
variantni feSeni
Mésto Blansko zajisti dokonéeni Mésto
23.1 |pfelozky 02  vprostoru  okruzni Blansko 10.9. 2015 | Trva
kfizovatky v km 0,840 v
Projektant dofesi odvodnéni a Upravu :
24 1 chodniku u GAD Ing. Rybak | 17.10.2015
24.2 | Projektant projedna zelen v ostriivcich Ing. Rybak | 17.10.2015

Ukonceni KD: 11:00 hod

Pristi KD se uskute¢ni 17.9.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI 7\/-4

TDI: Ing. Petr Bazant

Spravce stavby: Eva Zouharova
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Prezencni listina z 24.kontrolniho dne konaného
10.9.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah*

2 TELEFON
FIRMA JMENO
E-MAIL PODPIS
SUS IMK Eva Zouharova /gAY 202_
eva.zouharova@susjmk.cz
SUS JMK Petr BaZant DAAI2 D 5 T2~
petr.bazant@susjmk.cz g
; : 177 227 561 g
I Zeny 8, i¢ .
nvestinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek @email.cz y 1_7/
. it /
SUS JMK Vltezsloav - 693 299 619 '
Janka vitezslav.janku@susjmk.cz
’ ind#i 372370
SUS MK Jind¥ich 737 237 082
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz P
. 6 0t o 603 424 281 A
LIS IME Ll Fatlet zdenek jirku@susjkm.cz é-«Q
606 240 298 f JE
IMOS Brno,a.s. p.Dzoba - Jk/ A/
dzoba@imosbrno.eu 21 M j\/
Marek 548 129 372
IMOS Brno,a.s. ¥ : - \q 7
. Bartonik bartonikm@imosbrno.eu Baslonly /]
% 9 4
Mésto Blansko Marek Stefan 1o SREEY

stefan@blansko.cz d -\
/
Mésto Blansko p. Mradgek ( / ﬁ /

mracek(@blansko.cz _
605 946 363 &AT
jektant Vit Rybak iy
projektan R rybak@rybak.cz '/1} ¥
Arrano Grou Zdengk 739 511 390 : ;&?
P Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz Pt —
DS Brno erv(?slav §06 721 899
Patizek parizek(@dsbrno.cz
724 756 678
j Vojtéch Hanak
Projektant ojtéch Hana heEk@rhekcz
, 526 775 731
Me&U Blansko Karel Vyskodil

vyskocil@blansko.cz
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