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Zacatek: 9:00 hod
Ptitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou souéasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly vSeobecné trvale

Kontrola stavby

Ukoly po SO

Tmoow»

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dalsi tyden
31.7.-5.8.

sus

SO 102.1

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta - nesplnéno
-recyklace levého jizdniho pruhu po km 0,660 - spinéno

-dokonéeni obrub a predlazby — dokonéeno 0,000-0,660

-pokladka loznych vrstev v km 0,000-0,660 - nesplnéno

SO 105

-dokonceni frézovani - splnéno

-prace na vnitinim prstenci okruzni kfizovatky - nesplnéno
-zahajeni pokladky tras VO - nesplnéno

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123 - probiha
-realizace chodniku - nesplnéno

6.8.-12.8.

SO 1021

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 vievo dle navrhu projektanta
-pokladka loznych vrstev v km 0,000-0,660 vievo

-pokladka kari sité a konstrukéni vrstvy BUS zalivu vievo

SO 105
-prace na vnitfnim prstenci okruzni kiiZovatky
-zahajeni pokladky tras VO

SO 1031 )
-bourani obrub vpravo km 0,400 — KU
-realizace obrub

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123
-realizace chodniku
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B) Kontrola HMG - Investor pozaduje pfedloZeni aktualizovaného finanéniho HMG
s piedpokladem plnéni.

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

C: | Popis tkolu Odpovida | Termin | Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci | investor prubézné | Kontrolovano pribézné
; Koordinator . «x « |ViZ. Zprava koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubé&zné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E Kontrola financovani ] [ prib&sné
fakturace
Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho | zhotovitel prubézné
deniku
lsJk[sdlz?llem N dsolﬂ;%ﬁg: Z dokladl ze skladky musi
G |5 Poplai ' | zhotovitel | prab&zné | byt ziejmy plvod odpadi
prubézné za  fakturovaci
obdobi ze stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistii méreni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém Useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici Useky byly pfeméreny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probé&hlo v patek 3.7. - Investor pozaduje
odfrézovani a novou pokladku obrusné i lozné vrstvy véetné dodrzeni pozadované tloustky
lozné vrstvy odebranim horni recyklované vrstvy v Useku SO 101 v km 0,000 — 0,360.
Investor pozaduje odfrézovani a novou pokladku obrusné vrstvy v km 0,700 — 0,734 vpravo,
0,700 — 0,732 vlevo, km 0,880 — 0,900. Zhotovitel pfedlozi navrh feseni.

30.7 -zhotovitel provedl dalSi odvrty pro ovéfeni tloustky lozne vrstvy, které budou
vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacich listd ulozil projektované mnozstvi.
Mezerovitost nebyla vyhodnocovana na zakladé prikaznich zkousSek pokladaného
materialu, ale na zakladé objemovych hmotnosti typizovaného materialu.

Ing. Stefan upozornil na nutnost pfi opravach respektovat termin akce Blanenska desitka
12.9.2015

6.8.- dalsi odvrty dokladovaly vyhovujici tloustku loznych ziviénych vrstev,
mezerovitost vztazena k normovym hodnotam skuteéné pokladaného materialu je
vyhovujici. Trva problém s nevyhovujici rovinatosti povrchu. Zhotovitel predlozi
vysledky provedenych odvrtii a navrhne rozsah a technologicky postup odstranéni
vad rovinatosti povrchu T:13.8.2015. Zhotovitel zapo€ne projednavani uplné uzavirky
s predpokladem realizace v poslednim tydnu 08/2015.
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14.1) Zastupci spol. Itab dosud nebyli pfizvani, podklady k projednani nebyly od projektanta
pfipraveny. Obruby byly vytyeny 23.7. — Zastupce ITAB Ing. Zouhar odsouhlasil vytyceni
vjezdu 6.8.2015.

16.1) Podle dosavadniho projektového feSeni nelze provest propojeni kanalizace u
Moravského krasu. Zhotovitel bude jednat s majitelem kanalizacni pfipojky o zpusobu a
cenovych podminkach realizace. Bude dokonéeno do 26.7. - splnéno

16.2) Zhotovitel provede pfipojky v km 0,580 pro DITTO s.r.o. — provedena navrtavka,
pfipojeni probéhne po prevedeni dopravy na druhou polovinu vozovky

17.1) Pfi realizaci chodnikd v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikaty branici
realizaci dlazby. Zastupce Mésta Blansko a projektant vyhodnoti moznost zmény projektu. —
vyieseno, zhotovitel provedl ubourani ¢asti stavajici fimsy mostu, obruby je mozné
polozit v trase dle PD, vyskové ifeseni neumoziuje provedeni dlazby dle PD, Mésto
Blansko projedna moznost vymény typu dlazby. Podklady pfipravi projektant po
poloZeni obrubniki, aby byla zfejma pfesna tloust’ka pro navrh povrchu.

19.1) SO 101.1.1 - Zhotovitel provéfi a zprostfedkuje zprovoznéni VO vcetné DZ C4 na
stfedovych ostrivcich.

19.2) SO 122 - Zastupce Mésta Blanska pozaduje ponechani chodniku v km 0,700 — KU
(autobusové nadrazi) ve stavajicim stavu s tim, Zze projektant pfipravi Upravu projektové
dokumentace tak, aby odstranil vySkovou bariéru na autobusovem nadrazi (novy stav —
stavajici stav s pozadavkem na minimalizaci zasahu do stavajiciho chodniku). Tato ¢innost
nebude ze strany projektanta narokovana jako viceprace, protoze sou¢asné navrzené feseni
bariéru vytvari taktéz. Projektant upfesni az po vytyéeni obrubnikl, jak bude napojeni
novych povrchu na stavajici provedenao.

19.3) SO 103.1 — Po odfrézovani povrchu vozovky dochazi k vyskytu nespojenych
asfaltovych vrstev, které neni mozné sanovat dle PD. Zhotovitel predlozi rozsah VCP
spojenych s uvedenim povrchu vozovky do stavu umoziujiciho pokladku ACL a ACO.

19.4) Verejné osvétleni SO 451 — nutno dokonéit a zprovoznit verejné osvétleni na ul. Pofici
a Vodni (viz také bod 19.1).

19.5) SO 452 — nutno zprovoznit svételny okruh napajeni okolnich ulic.

F) Ukoly po SO

C: | Popis Ukolu Odpovida | Termin Plnéni

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje

vyusténi drenaze do Svitavy véetné
14.1 = :
schvaleni Povodim nebo navrhne jiné
variantni feseni

Ing. Rybak | 9.7.2015 | Trva

Zhotovitel pfedlozi navrh odstranéni vad

17.1 zivicnych vrstev na SO 101 IMOS 6.8.2015 | Trva

Ukonéeni KD: 11:00 hod )
Pristi KD se uskuteéni 13.8.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Petr Bazant, TDI A

Externi TDI: Ing. Jan Kohlicek /‘%

\\

Spravce stavby: Eva Zouharova |}
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Prezencni listina z 19.kontrolniho dne konaného
6.8.2015 na akci ,,11/374 Blansko prutah“

. TELEFON
FIRMA JMENO PODPIS
E-MAIL
: 37237 202
SUS IMK Eva Zouharova z :
eva.zouharova@susjmk.cz
x 734 412 383
SUS IMK Petr Bazant A
e Bazat petr.bazant@susjmk.cz N S
SUS JMK Vitézslav Janki ___SBST B
vitezslav janku(@susjmk.cz
. indii 2 2
SUS MK Jindtich 737123708
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
SUS MK Zdenek Jirka Grdet 2
zdenek.jirku@susjmk.cz .
548 129 372 Y1)
IMOS Brno,a.s. Lukas Dzoba . )\
dzoba@imosbrno.eu AN
548 129372 .
IMOS Brno,a.s. Marek Bartonil = : VL
aromE bartonikm(@imosbrno.eu *L“l“/“’/%/
: 88 96 /)
Mésto Blansko Marek Stefan ,775 888 967
stefan(@blansko.cz “
Mésto Blansko Alois Smerda TES 28 5
smerda@blansko.cz
Mésto Blansko Petr Mracek AL (7, 6T
mracek(@blansko.cz
Mésto Blansko Karel Vysko¢il 51,6 e il el /
vyskocil@blansko.cz i
Arrano Group Zdenék Benicek 7.3 291l 2 { / (
zdenek.benicek(@arranogroup.cz | \_ ‘
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek 777227 561
HonzaKohlicek(@email.cz
: 4
projektant Vit Rybak 605 946 363 Cy 47
rybak@rybak.cz 2 ﬂ(L\/
. . 724 756 679 /4
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projektant Vojtéch Hanak hanak @] ybak - o
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