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Zaznam z 2. kontrolniho dne
konaného 9.4.2015 na akci
11374 Blansko prutah“

Zacatek: 9:00 hod
Pfitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly v&eobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mTmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dali tyden

2.4.-8.4.2015
sus

SO 101.1.1

- odfrézovani Ziviénych vrstev v celém Useku s odvozem na skladku SUS - spinéno

- dokonéeni rozebrani pfidlazby s odvozem na skladku SUS - splnéno

- zahajeni odkopu stavajici konstrukce v km 0,800 — 0,900 vlevo - splnéno

-odkop na zakladovou sparu pro pokladku obrub v km -0,011 — 0,260 vlevo a vpravo -
splnéno

Mésto Blansko

- dokonceni rozebrani obrub - splnéno

9.-15.4.

sus

SO 101.1.1

-odkop stavajici konstrukce v km 0,615 - 0,800 vlevo
Km 0,615 -0,900 vpravo

-realizace UV komplet etapa ¢€.1

-odkop na zakladovou sparu pro pokladku obrub v km dokonéeni 0,260 — 0,536 vievo a

vpravo

Mésto Blansko

-pfipravné prace na VO

B) Kontrola HMG - Aktualni HMG byl investorovi pfedlozen. HMG je v souladu se SoD.
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C) Kontrola BOZP — bez zji§ténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP

D) Ukoly véeobecné trvalé

C: Popis ukolu Odpovida Termin PInéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor pribézné | Kontrolovano prubézné
. Koordinator . .. x| Viz. Zprava koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor pribézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci : Y
F zapisovat do stavebniho deniku eligtovitel prissenc
Ukladani na skladkach Z dokladli ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel pribézné | byt ziejmy plvod odpadu ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — prace v této etapé budou zahajeny po zbudovani vodovodu (firmou DS Brno)
pro investora VaS. Vtéto etapé (km cca 0,110 — 0,170) byla objevena nezmapovana
kanalizace, ktera je v kolizi s trasou vodovodu. Stav kanalizaénich $achet je celkové Spatny,
stav potrubi neznam. TDI investora zahaji jednani s pravdépodobnym vlastnikem o
rekonstrukei kanalizace.

2) Zastupce SU oddéleni silniéniho hospodaistvi MEU Blansko p.Vyskogil pozaduje umistit
z obou koncl stavby informaéni tabuli zhotovitele.
Tabule jsou ve vyrobé, budou osazeny pfisti tyden.

3) Investor trva na svém pozadavku, Ze pro firmu DiTTO (p.Sestak) bude novou kanalizaéni
pfipojku realizovat firma IMOS v soubé&hu se stavbou na SO 102.1. — spole¢nost souhlasi

4) Zastupce Policie CR pan Tesaf tlumoéil poZadavek IZS na rozsifeni Zakazu stani na
objizdnych trasach v ulici Seifertova, Bezru€ova, DiviSova. Pan Vyskocil svola jednani, kde
se tento pozadavek bude fesit.

F) Ukoly po SO

C: Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
1.1 Osadit informaéni tabuli zhotovitele Zhotovitel 8.4.2015

Vyvolat  jednani s predpokladanym
1.2 vlastnikem  objevené nezmapované | Investor 9.4.2015

kanalizace v SO 102.1

Zhotovitel provede SZZ a miru hutnéni
2.1 v odkopané ¢&asti zemni plané vkm | IMOS 10.4.2015
0,800-0,900

Projektant predlozi RDS na SO 101, SO

£ 121 se zapracovanymi pfipominkami

p. Rybak 16.4.2015
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Ukonéeni KD: 10:00 |
PFisti KD se uskutedni 16.4.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI \

Kontroloval : Eva Zouharova, spravce stav
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Prezencni listina z 2.kontrolniho dne konaného
9.4.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah®

. TELEFON
ENO
FIRMA JM E-MAIL P?DPIS
SUS JMK Eva Zouharova e g X \\/
eva.zouharova@susjmk.cz
; 734 412 383
SUS IMK Petr Bazant
e bazan petr.bazant@susjmk.cz 15/%/
. : 739 480 187 /
SLISIMK Demie] Hyak daniel.hynk@susjmk.cz (ﬁi
SUS IMK Vitézslav Jankl ] 60_3 249 619 .
vitezslav.janku@susjmk.cz
. indii 737 237 082
SUS IMK Jindfich _
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
: X sl 603 424 281
B I A zdenek jirku@susjkm.cz
% 548 129 372
IMOS Brno,a.s. Ale§ Spinar - -
spinara@imosbrno.eu
548 129 372
IMOS Brno,a.s. Marek Bartonik - = - S
e AR bartonikm@jimosbrno.eu b
y 775 888 967
Mésto Blansko Marek Stefan
stefan@blansko.cz
’ G 775 443 340 ———
Mésto Blansko Alois Smerda smerdaiablanskorz _ )%
516 775 731
&sto Blansk Karel Vysko¢il
Meésto Blansko arel Vyskoci vyskocil@blansko oz
739 511 390
&k Beniéek
Axtann Goup £gzosie Bonlte zdenek.benicek(@arranogroup.cz
/
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohlicek 77 ?27 Sl :
HonzaKohlicek(@email.cz /
i
605 946 363 /
j t Vit Rybak , /
projekian B rybak@rybak.cz (/7&, Ut ”1/“/
DS B Miroslav Pafizek 606 721 899 )
ize
. Ll parizek(@dsbrno.cz |
v QI 631 28Y
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