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Zaznam z 13. kontrolniho dne
konaného 25.6.2015 na akci
»11/1374 Blansko prutah®

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezencni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

Mmoo e

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a prfedpoklad na dalsi tyden
18.-24.6.

sus

SO 1021

-realizace UV 110-123 — splnéno UV 110-119
-zahajeni pokladky drenaze

SO103.1
-realizace UV 148-160 — probiha km 0,000 — 0,400

Mésto Blansko
SO 1021
-osazeni obrub po km 0,300 — probiha

25.6-1.7.
sus
SO 1021

- realizace UV po UV 133
- pokladka drenaze

SO 103.1
- dokoncCeni realizace UV v km 0,000 - 0,400
- pokladka pridlazby v km 0,000 - 0,400

Mésto Blansko
- realizace obrub na SO 123

B) Kontrola HMG
C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé
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o Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni

Kontrola harmonogramu praci investor prubézné | Kontrolovano prubézné

. Koordinator ..+ | viz. Zprava koordinatora

B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prabézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné

Mnozstvi provedenych praci : ol xs s
F zapisovat do stavebniho deniku Zheigvis! prubcene

Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prubézné | byt zfejmy plvod odpadu ze

prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

9.1) Bylo konstatovano, Ze Sifka chodniku v km 0,140 bude z duvodu vystupovani objektu do
prostoru pouze v sifce 0,9m. — projektant zpracuje zjednoduSenou PD (situace) s polohou
obrub a rozméry chodnikd — spinéno

Vzhledem k tomu, Zze projektant navrhuje ziZeni komunikace o cca 15 cm, poZaduje investor
souhlasné stanovisko PCR a Odboru dopravy — projektant projedna — pozadavek trva

11.1) Investor zajisti méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu z lazni po provedené
upraveé povrchu — Investor zajisti kontrolni méreni rovinatosti v celém Useku, pokladka SDZ a
VDZ se odklada. — ¢ekani na vysledky méfeni

12.2) SO 1021 - Vkm 0,380 byla objevena nezmapovana mélko ulozena kanalizace
(pfipojka RD), ktera je v nevyhovujicim technickém stavu a brani realizaci komunikace. Po
jednani s majitelem kanalizace byla domluvena jeji rekonstrukce na naklady majitele
kanalizace.- trva

F) Ukoly po SO

C: Popis tkolu Odpovida Termin Plnéni

Projektant zajisti do nasledného KD
11.1 | posouzeni tézZitelnosti horniny v misté | Ing. Rybak 18.6.2015 | Trva
skalnich vybéhu

Projektant pfedlozi SUS ke schvaleni

feSeni Sifky chodniku ve vztahu ke
11.2 o x - -
komunikaci v misté zasahovani sloupl
viezdu v km 0,140

Ing. Rybak 12.6.2015 | probiha
projednavani

PD predlozena,

Zhotovitel aktualizuje HMG pro objekty

11.3 mésta Blanska IMOS 18.6.2015 | Trva

Ukonéeni KD: 10:15 hod )
Pristi KD se uskute¢ni 2.7.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Petr BaZzant, TDI ©_ . P
Externi TDI: Ing. Jan Kohlicek
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Spravce stavby: Eva Zouharova h




jreoee s S

T L L 4 :

#7338 pop 1
Jihovychod EVROPSKA UNIE

f Jihomoravsky kraj

Prezencni listina z 13.kontrolniho dne konaného

25.6.2015 na akci ,,11/374 Blansko prutah“

- TELEFON
FIRMA JMENOQO >ODPIS
E-MAIL \( \
SUS IMK Eva Zouharova el 202. \U
eva.zouharova@susjmk.cz
: 4412 383
SUS IMK Petr Bazant 3 - B v
petr.bazant@susjmk.cz =T
. . 739 480 187
SUs MK Daniel Hymk daniel.hynk@susjmk.cz
SUS IMK Vitézslav Jankt , 60_3 2 0l7 .
vitezslav. janku(@susjmk.cz
. indfi 737 237 082
SUS TMK Jindfich . -
Hochman jindrich.hochman(@susjmk.cz
i i L 603 424 281 /
SUS IMK Zdenek Jirkd P T Y g s )
548 129 372
IMOS Brno,a.s. Lukas Dzoba -
dzoba@imosbrno.eu
2 '
IMOS Brno,a.s. Marek Bartonik ,548 12:9 2 saddih_2
bartonikm@imosbrno.eu / -
; 775 888 967 &1
Mesto Blansl g f: M
eH0 BIansko Marek Stefan stefan@blansko.cz / j/(fl/t\
. o 775 443 340
Mésto Blansko Alois Smerda stacria(@blahskie )
Mésto Blansko Petr Mracek bl TFL A l.‘ -
mracek(@blansko.cz :
Meésto Blansko Karel Vysko¢il 51_6 L 40
vyskocil@blansko.cz
Arrano Group Zdenék Benicek 7_39 211,290
zdenek.benicek@arranogroup.cz
InvestinZenyring,a.s. Jan Kohli¢ek 731 227 361 :
HonzaKohlicek@email.cz
605 946 363
projektant Vit Rybak
rybak@rybak.cz
rojektant Vojtéch Hanak oA 56 gRA LA
o . ’ hanak(@rybak.cz il
2]
DS Brno Miroslav Paiizek ,606 121 597
parizek@dsbrno.cz
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