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Zaznam z 14. kontrolniho dne
konaného 2.7.2015 na akci
»I11374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mTmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a prfedpoklad na dalsi tyden
25.6-1.7.

sus

SO 1021

- realizace UV po UV 133 — probiha
- pokladka drenaze - probiha

SO 103.1
- dokonceni realizace UV v km 0,000 - 0,400 - probiha
- pokladka pfidlazby od km 0,400 - probiha

Mésto Blansko
- realizace obrub na SO 123 - probiha

2.-8.7.

sus

SO 102.1

-dokonceni UV

-pokladka drenaze v km 0,400-KU vlevo
-kanalizace u Zameéku

SO 103.1
-pokladka pridlazby — dokonéeni

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123
-realizace chrani¢ek pro VO

B) Kontrola HMG. Dil¢i zpozdéni praci na SO 102.1 Zhotovitel navysi tempo praci tak, aby
bylo zpozdéni eliminovano.

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.
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D) Ukoly véeobecné trvalé
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= Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor pribézné | Kontrolovano prubézneé
. Koordinator .. .» o+ | viz. Zprava koordinatora
Zprava BOZP | BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor priubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci . T
F zapisovat do stavebniho deniku Zhotoyiel pribscne
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prubézné | byt zfejmy plvod odpadu ze
| | prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

9.1) Bylo konstatovano, ze $ifka chodniku v km 0,140 bude z divodu vystupovani objektu do
prostoru pouze v ifce 0,9m. — projektant zpracuje zjednodudenou PD (situace) s polohou
obrub a rozméry chodnikt — splnéno

Vzhledem k tomu, Ze projektant navrhuje zUZeni komunikace o cca 15 cm, poZaduje investor
souhlasné stanovisko PCR a Odboru dopravy — projektant projedna.

Po opétovném vyhodnoceni geodetickych zamér bylo konstatovano, Ze nedojde
k zuzeni stavajiciho chodniku ani $ifky vozovky. Linie silniénich obrub bude
zachovana.

11.1) Investor zajisti méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu z Iazni po provedené
Upravé povrchu — Investor zajisti kontrolni méfeni rovinatosti v celém useku, pokladka SDZ a
VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asflatovych vrstev odhalily nadlimitni
nerovnosti. Nevyhovujici useky budou pieméieny 4m lati.

SUS zajisti kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhne v patek 3.7.

12.2) SO 102.1 - Vkm 0,380 byla objevena nezmapovana mélko uloZzena kanalizace
(pfipojka RD), ktera je v nevyhovujicim technickém stavu a brani realizaci komunikace. Po
jednani s majitelem kanalizace byla domluvena jeji rekonstrukce na naklady majitele
kanalizace. Projektant pfipravi zjednodusenou PD - splnéno

14.1) Na pfisti KD budou pfizvani zastupci spol Itab. Projektant pfipravi projekt pfipojeni a
cenovou hladinu realizace.

F) Ukoly po SO

C: Popis ukolu Odpovida Termin PInéni

Projektant zajisti do nasledného KD
11.1 | posouzeni tézitelnosti horniny v misté | Ing. Rybak
skalnich vybéhu

18.6.2015 | Trva

Projektant predlozi SUS ke schvaleni
11.2 | feseni 8&ifky chodniku ve vztahu ke | Ing. Rybak
komunikaci v misté zasahovani sloupu

12.6.2015 | Zruseno
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vjezdu v km 0,140

Zhotovitel aktualizujie HMG pro objekty

11.3 midsta Blaniska IMOS 18.6.2015 | Splnéno
SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
14 1 vyusténi drendze do Svitavy vcetné Ing. Rybak 9.7.2015

schvaleni Povodim nebo navrhne jine
variantni fedeni

Ukonéeni KD: 10:15 hod

Pristi KD se uskuteéni 9.7.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI 4/

TDI: Ing. Petr Bazant 1L\
. 1\

Spravce stavby: Eva Zouharova

—




*¢$ ROP &% Jihomoravsky kraj |

Jihovychod EVROPSKA UNIE

Prezencni listina z 14.kontrolniho dne konaného
2.7.2015 na akci ,,11/374 Blansko priitah

. TELEFON
FIRMA JMENO PODPIS
E-MAIL \Y [
: 372 02 \
SUS IMK Eva Zouharova s 54 18 . "i‘\ \
eva.zouharova@susjmk.cz W\,_—\
, 734 412 383 A
SUS IMK Petr Bazant "V_/J—
S e bazan petr.bazant@susjmk.cz i
e 3 . 777 227 561 '
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek@email.oz A/
SUS IMK Vl’tézslaav . 693 299 619 '
Jankil vitezslav.janku@susjmk.cz |
: indfi 737 237 082 i
SUS TMK Jindfich i 7 8
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz P
. T 603 424 281 Y SR
SUS IMK Zdencle itk zdenek jirku@susjkm.cz 7 b~
606 240 298 20
IMOS Brno,a.s. p.Dzoba - \t/1 \J\E -
dzoba@imosbrno.eu ¢ X~ —
Marek 548 129 372
IMOS Brno,a.s. . \9
o.as Bartonik bartonikm@imosbrno.eu Vaalow W
Meésto Blansko Marek Stefan 175 88 BET
stefan@blansko.cz Y
i Y 4
X 1 M b 17
Meésto Blansko p. Mracek mracek@blansko.cz | l ’/
; 605 946 363 7 o /
rojektant Vit Rybak 1|2
Pl J rybak@rybak.cz U)’y | r\-‘/
Zdengk 739511 390 %
Arrano Gro . _ oy
e Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz ovprit L
DS Brmo Mil;(?slav 606 721 899
Pafizek parizek(@dsbrno.cz
| e 385 28k —
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