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Zaznam z 26. kontrolniho dne
konaného 24.9.2015 na akci
»11/374 Blansko pritah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou sou&asti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dal$i tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly veobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

Moo w>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dal$i tyden
17.-23.9.

SO 102

-dokonceni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - probiha
-obruby a pfidlazba po ulici Mahenova - probiha

-obruby v prostorach vyjezdl a zatadek - probiha

-recyklace za studena P - spinéno

Mésto Blansko

SO 122
- realizace chrani¢ek VO - probiha

24.-30.9.

SO 102

-dokonc¢eni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta
-obruby a pfidlazba po ulici Mahenova

-obruby v prostorach vyjezdii a zatadek

-vyskova Uprava poklopd 1S

SO 103
-frézovani mist vykazujicich plodné trhliny
-vyskova Uprava poklopU 1S

SO 105
-odfrézovani zZiviénych vrstev

Mésto Blansko

SO 122
- realizace chraniéek VO - dokonéeni
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B) Kontrola HMG — Aktualni HMG byl investorovi predlozen (je soucasti tohoto zapisu).
Zhotovitel zazadal o prodlouzeni terminu dokonceni stavebnich praci do 31.10.2015 na
objektech 102, 103, 105 z divodu problémi s nezmapovanymi IS, nemoznosti
realizace UV kvili skalnimu podlozi, navySeni sanaci podkladnich ziviénych vrstev.
Zhotovitel do HMG doplni objekty VO, rezervu na odstranéni vad a nedodélki, rezervu
na pochiizku SU za uéelem vydani predéasného uzivani stavby.

C) Kontrola BOZP — viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

e Popis ukolu Odpovida Termin Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci | Investor Pribézné | Kontrolovano pribézné
; Koordinator . xx » | ViZ. Zprava Kkoordinatora
B | Zprava BOZP BOZP Prubezne BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola Zhotovitel Prubézné
D | Kontrola kvality praci Investor Prubézné
E Kontrola financovani 4 | ymvestor BribEsns
fakturace
Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho | Zhotovitel Prabézné
deniku
et L S0 Z dokladu ze skladky musi
G |8 Ppopai ' Zhotovitel | Prabézné | byt zfejmy pavod odpadd
prubézné za  fakturovaci 1k
obdobi ze stavby

E) Kontrola stavby

23.1) Mésto Blansko zajistilo provizorni zprovoznéni VO v boénich ulicich v tseku stfed a to
napojenim na vzdusné vedeni EON. Pfi zprovoznéni VO na ul. Svitavska bude nutno
nejdfive toto provizorni propojeni zrusdit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutna
bezpodmineéna koordinace téchto praci ze strany zhotovitele a to min. tyden pred
planovanym zprovoznénim VO na ul. Svitavska.

24.2) Zastupce Mésta Blansko upozornil na termin Pdlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude
nutna koordinace se stavbou. — trva, vzhledem k nedokoncéeni vrchnich vrstev zajisti
zhotovitel hladky pribéh této akce, odstranéni prekazejicich materialil na
mezideponiich, provizorni upravy na OK tak, aby bylo minimalizovano nebezpeci
zranéni

26.1) ad) ukol 23.1 — Pfelozce kabelu O2 brani nalezena Sachta pred hotelem Macocha.
Sachta je zasypana zeminou a zjevné nefunkéni. Zastupci Mésta Blanska pozaduji Sachtu
kompletné odbourat a nevratné zrusit.

26.2) ad) ukol 26.2 — SO 103.1 - Pfi kontrole stavby bylo zjisténo, Ze osazené obruby vpravo
nejsou polozeny v souladu s TP. Vnitfni hrana obruby je vysazena pred lic pasnice silni¢niho
svodidla, coz je v rozporu s bezpeénosti silniéniho provozu. Uprava a ptemisténi svodidel
neni soucasti stavby. Po ovéreni sifky vozovky projektantem bude situace dale feSena.
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26.3) Pri kontrole stavby bylo zjisténo, Ze povrch vozovky v SO 103.1 vykazuje dalsi plosné
trhliny, které je nutné dale sanovat v souladu s jiz pouzitym postupem. Dal$i rozsah trhlin
bude stanoven pfi pochlzce stavby.

F) Ukoly po SO

C: Popis ukolu Odpovida | Termin PInéni
SO 101.1.1- Projektant doprojektuje o
vyusténi drenaze do Svitavy vcetné . Jednvam .
14.1 o . ... | Ing. Rybak | 9.7.2015 probéhlo, info
schvaleni Povodim nebo navrhne jiné fadanD Stavhe
variantni reSeni pre ©
Mésto Blansko zajisti dokondeni Mésto
23.1 | prfelozky 02  vprostoru  okruzni Blansko 10.9. 2015 | Trva
kiizovatky v km 0,840
Naznaceno na
. — -_ ; stavbé, vyskove
241 El':zjc?:itl?gtu %CXEDSI cevornenl @ UprE Ing. Rybak [ 17.10.2015 | se doprojektuje
po osazeni
novych obrub
Projektant navrhne skladbu sjezdu pro
26.1 | Iltab v zavisloti na realizaci chodnikd pro | Ing. Rybak | 30.9.2015
Mésto Blansko
Projektant overi Sifku vozovky a jizdnich
26.2 | pruh v SO 103 v zavislosti na odchylky | Ing. Rybak | 30.9.2015
v poloZeni obrub vpravo
Projektant doda opravenou polohu
26.3 |obrub v SO 102 v Useku mezi ul. Sv. |Ing. Rybak | 30.9.2015
Cecha a vyjezdem z CSPH

Ukonéeni KD: 11:30 hod

Pristi KD se uskuteéni 1.10.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko
Zapsal: Ing. Petr Bazant, TDI
Externi TDI: Ing. Jan Kohlicek

Spravce stavby: Eva Zouharova \ \
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Prezencni listina z 26.kontrolniho dne konaného

24.9.2015 na akci ,,11/374 Blansko priitah“

- TELEFON
FIRMA M PODPIS
JMENO E-MAIL
; 737 237 202
SUS IMK Eva Zouharova g
eva.zouharova@susjmk.cz
2 734 412 383
SUS IME Petr Baz - Kl
. it Basn petr.bazant@susjmk.cz ~
SUS JMK Vitézslav Janku . ,
vitezslav janku@susjmk.cz
§ indii 737 237 082
SUS IMK Jindtich _ .
Hochman Jindrich.hochman@susjmk.cz
. o g 603 424 281 s ;
SUS IMK Zdenék Jirk zdenel jirku@susimk.cz o
IMOS B Follidl Pt 548 129 372
R0 Hias Lzoba dzoba@imosbrno.eu
. 548 129 372
IMOS Brno,a.s. Marek Bartonik ; : Q
bartonikm@imosbrno.eu @xarlawt 7/
i Marek Stef 775 888 967 4
¢ésto Blansko arek Stefan stelangblansko 2 /l A
Mésto Blansko Alois Smerda 11018 340 5
smerda(@blansko.cz \
‘ /
Meésto Blansko Petr Mracek Al T304 e
mracek@blansko.cz
516 775 731
Mésto Blansko Karel Vysko¢il 6
vyskocil@blansko.cz
Arrano Group Zden¢k Benidek 7.3 > 311 390
zdenek. benicek @arranogroup.cz
. 2
Investinzenyring,a.s. Jan Kohlicek i _27 il :
HonzaKohlicek@email.cz
605 946 363 fﬁ/ 42
Xe)| l tant it Ryb4 T q/
projektant Vit Rybak +7baki@rybak.cz ;
. .. , 724 756 679
projektant Vojtéch Handak hanak@rybak.cz ‘,
_,/\ i \ L e V'J/A .k{"\ .—’c:_'l AY \—'? !(— . E": (r\ ;’l; ( E‘ ’.,J , :
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HARMONOGRAM

STAVBA:

11/374 BLANSKO - PRUTAH
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VYPRACOVAL:

MAREK BARTONIK

Eﬁiﬁg ) IMOS Brno, a.s,

Olemoucka 174, 627 00 Brno
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