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%3 ROP : Jihomoravsky kraj

Jihovychod EVROPSKA UNIE

Zaznam z 29. kontrolniho dne
konaného 15.10.2015 na akci
»11/1374 Blansko prutah*“

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

nmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dal$i tyden

8.-14.10.

SO 102
-dokonceni obrub (SO 122) a pridlazeb - splnéno
-pokladka ACO po km 0,660 - spinéno

SO 103
-pokladka ACO - spinéno

Mésto Blansko

S0105
-pokladka kamennych obrub a betonovych obrub - nesplnéno

SO 122
-zahdjeni pokladky obrub ve stfedovych ostruvcich— splnéno

15.-21.10.
Mésto Blansko

SO 105
-pokladka kamennych obrub a betonovych obrub

SO 122

-pokladky obrub

-pokladka chodnikové dlazby

B) Kontrola HMG — Prace probihaji k 14.10. v souladu s aktualizovanym HMG.
C) Kontrola BOZP - viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé
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& Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
A |Kontrola harmonogramu praci |Investor Pribézné |Kontrolovano prubézné

Koordinator viz. Zprava Kkoordinatora

B |Zprava BOZP BOZP Prabézné BOZP

C | Objizdné trasy — kontrola Zhotovitel Prabézné

D |Kontrola kvality praci Investor Prabézné

E Kontrola financovani 8 | vester Pribésnd
fakturace

Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho | Zhotovitel Pribézné

deniku

;’k'gdgmem ng dso‘ﬂf“a‘ﬂ;i‘;ﬁ Z dokladii ze skladky musi
G |3 Popiatk ' | Zhotovitel | Prab&zné | byt ziejmy puvod odpadil ze

prubézne za  fakturovaci

obdobi Saviy

E) Kontrola stavby

23.1) Mésto Blansko zajistilo provizorni zprovoznéni VO v bocnich ulicich v Useku stfed a to
napojenim na vzdusné vedeni EON. Pfi zprovoznéni VO na ul. Svitavska bude nutno
nejdfive toto provizorni propojeni zrusit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutna
bezpodmineéna koordinace téchto praci ze strany zhotovitele a to min. tyden pied
planovanym zprovoznénim VO na ul. Svitavska.

24.2) Zastupce Mésta Blansko upozornil na termin Pulmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude
nutna koordinace se stavbou. — vzhledem k nedokonéeni vrchnich vrstev zaijisti zhotovitel
hladky prubéh této akce, odstranéni prekazejicich materiall na mezideponiich, provizorni
Upravy na OK, koordinace s poradatelem akce, vymezeni bezpecného koridoru pro pribéh
zavodniku - trva

27.1) Zhotovitel provede vjezd do spolecnosti Itab dle PD na $ifku chodniku - investice spol
Itab.

Investice Mésta Blanska:

28.1) Vzhledem k ro¢nimu obdobi je nutné neprodlené zahadjit sadové upravy — vysadby
kefovych porostll, vysev a zaloZeni travnik( atd. - nutné pro fadne dokonceni stavby.
Zhotovitel upozornil na nedostatek ornice.

28.2) Je nutné neprodlené zahajit Upravy, opravy, srovnani a vymeény veskerych
poskozenych obrubnik( jakoz i napravit imperfekce v jejich osazovani — nenavazovani hran,
nestejné mezery, velké mezery, nenavazujici obloukové segmenty atp. - nutne pro fadne
dokonceni stavby. - trva

28.3) Je nutné neprodlené zahajit prace sméfujici k dokonceni a zprovoznéni objektl
vefejného osvétleni - SO 451, 452, 453, jakoz i vefejné osvétleni nového kruhového objezdu
v¢. v rozsahu stavby na ul. Nadrazni — nutné pro fadné dokoncéeni stavby.- trva

28.4) S odkazem na projektovou dokumentaci je nutno osazeni silnicnich obrub u CSPHM
Benzina, v misté kfizeni ulic Sv. Cecha a Svitavska) upravit tak, aby ve sméru na Brno
nevybihaly do komunikace. - trva
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28.5) Silniéni obruby a chodnik na ulici Masarykova (oblouk u kfiZovatky ulice Svitavska a
Masarykova) upravit tak, aby bylo eliminovano piejizdéni koly automobilii (navaznost na
bod.28.3 Casti F tohoto zaznamu) — upraveni oblouku ,odsunutim obrub a chodniku od
komunikace". - trva

28.6) SUS i Mésto Blansko pozaduje dodat geodeticka zaméieni provedenych &asti stavby. -

trva

29.1) PreloZzky O2 v prostoru okruzni kiizovatky je nutné provést do 20.10. Pokud bude
nutné po tomto datu provést Upravy se zasahem do hotovych konstrukénich vrstev na

objektu SUS, neda k tomu SUS souhlas.

29.2) Zastupce odboru dopravy upozornil zhotovitele, Ze pfi dokonéovacich pracich nebude
povolena Zadna ¢asteéna uzavirka.

F) Ukoly po SO

G

Popis ukolu

Odpovida

Termin

Pinéni

23.1

Mésto Blansko zaijisti dokon&eni
prelozky O2 v prostoru okruzni
kiizovatky v km 0,840

Mésto
Blansko

10.9. 2015

Trva

241

Projektant dofesi odvodnéni a
Upravu chodniku u CAD -
investice Mésto Blansko

Ing.
Rybak

17.10.2015

Naznaéeno na
stavbé, vyskové
se doprojektuje
po osazeni
novych obrub

28.1

Zhotovitel zahaji sadové Upravy

IMOS

12.10.2015

Trva

28.2

Zhotovitel zajisti kropeni
pfistupovych cest na
mezideponii na Pisetné -
investice Mésto Blansko

IMOS

ihned

Trva

28.3

Projektant ovéfi vieéné kfivky
z duvodu poskozovani
provadénych obrub dopravou —
investice Mésto Blansko

Ing Rybak

12.10.2015

Spinéno

28.4

Mésto Blansko pozaduje zahajit
opravy obrub (viz vyse). -
investice Mésto Blansko

IMOS

12.10.2015

Trva

28.5

Mésto Blansko pozaduje
neprodlené  zahdjit  sadové
upravy (viz vyse). — investice
Mésto Blansko

IMOS,
Ing. rybak

dokon¢it k predani
stavby

Trva

28.6

Meésto Blansko pozaduje zahajit
prace sméfujici k dokonceni a
zprovoznéni objektt VO (viz
vySe). - investice Mésto Blansko

IMOS

nejpozdeji22.10.2015

Trva

28.7

Bude predloZeno finalni fedeni
sadovych Uprav, zejména pak v
oblasti ostrivkl, kde nebudou
vysazovany stromy. - Investice
Mésto Blansko

Ing Rybak
IMOS

nejpozdéji15.10.2015

Spinéno

29.1

Na vSech ulicich navazujicich na
hlavni trasu osadit po 1.11.
ceduli oznamujici prujezd

stavbou.

IMOS

1.11.2015
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Ukonéeni KD: 11:30 hod ]
Pristi KD se uskuteéni 22.10.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti
Blansko

y,
Zapsal: Externi TDI Ing. Jan Kohli¢ek /L‘/

TDI: Ing. Petr Bazant ¢ = Y

N
L \
\

Spravce stavby: Eva Zouharova \

T 5
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15.10.2015 na akci ,,I11/374 Blansko prutah*

Mésto Blansko

Marek Stefan

stefan@pblansko.cz

2 TELEFON
FI A PODPIS
RM JMENO E-MAIL W
. , 737 237 202 }
SUS IMK Eva Zouharova . I\
eva.zouharova@susjmk.cz o
SUS JMK Petr Bazant Paetan
et bazan petr.bazant@susjmk.cz Eﬂ\—
e » 777 227 561 P
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohlic¢ek HonzaKohlicek(@email.cz W’/
SUS IMK Vltézslnav . 60'3 299 619 .
Janki vitezslav.janku@susjmk.cz
. indfi 737 237 082
SUS MK Jindfich _ .
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz i —
- wr i1 603 424 281
SUS IMK Zdenek Jirkti Zdenck jirku@susjkm.cz Lt
MOS B . 606 240 298 A)
S, p-1320ba dzoba@imosbrno.eu )qu
Marek 548 129 372
IMOS B 8. . . . §
IO Bartonik bartonikm(@imosbrno.eu o/
775 888 967

776 887 082

Mésto Blansko p. Mracek mracek@blansko.cz ‘l‘__ </
05
projektant Vit Rybak rygakéjsbg’afcz /
Zden¢k 739 511 390 o
A £ : 7.5
rano Group Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz Jot oo 7
DS Brno Mu:craslav .606 721 899
Pafizek parizek(@dsbrno.cz
724 756 678 .
Projektant Vojtéch Hanak hanak@rybak oz Lﬁ Q‘Q
’ . 526 775 731 //‘
MeU Blansk: Karel Vyskocil /Iy
e Dansko el Vel vyskocil@blansko.cz [ ;ﬂ{"@\&
JardaLuc(@ ; v/
IMOS Brno Jaroslav Luc ardal uc@seznam.cz /
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