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Zaznam z 20. kontrolniho dne
konaného 13.8.2015 na akci
»111374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezencni listiny, ktera je nedilnou soué&asti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

6.8.-12.8.

SO 102.1

-dokonceni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - nesplnéno
-pokladka loznych vrstev v km 0,000-0,660 vievo - nesplnéno

-pokladka kari sité a konstrukéni vrstvy BUS zalivu vlevo - splnéno

SO 103
-frézovani konstrukcnich vrstev

SO 105
-prace na vnitfnim prstenci okruzni krizovatky - nesplnéno
-zahajeni pokladky tras VO — provedeny vykopy a chrani¢ky pies vjezdy

SO 1031 '
-bourani obrub vpravo km 0,400 — KU - nesplnéno
-realizace obrub - probiha

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123 - probiha
-realizace chodniku - probiha

13.-19.8.

SO 102.1

-dokonceni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta
-pokladka ACL km 0,000-0,660 vievo

-realizace UV vpravo

SO 105
-prace na vnitfnim prstenci okruzni kfizovatky

Mésto Blansko

SO 123

-osazeni a pokladka sloupt VO
-realizace obrub
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-realizace chodniku
B) Kontrola HMG - Investor poZaduje predloZeni aktualizovaného finanéniho HMG
s pfedpokladem pinéni. — predpoklad pinéni zaslan
Na SO 102.1 je oproti schvalenému HMG z nabidky zpozdéni praci cca 20 dni a na SO
103.1 zpozdéni 45 dni. Zhotovitel aktualizuje HMG s terminem dokonceni dle platné
sSoD! :
C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

o Popis ukolu Odpovida Termin PInéni
A | Kontrola harmonogramu praci | investor prabézné | Kontrolovano prubézné
; Koordinator .o« | ViZ. Zprava koordinatora
B |Zprava BOZP BOZP prubeézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel pribézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
Kontrola financovani al. .
E investor pribézné
fakturace
Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho | zhotovitel prubézné
deniku
Ukladani ~na  skladkach 7 dokladu ze skladky musi
s poplatkem dokladovat ; v oo s mg:  mm w
G =L . | zhotovitel prubézné | byt zfejmy plUvod odpadlu
prubézné za  fakturovaci b
obdobi i

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajisti méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené Upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém uUseku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici Useky byly pfeméfeny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhlo v patek 3.7. - Investor pozaduje
odfrézovani a novou pokladku obrusné i lozné vrstvy véetné dodrzeni poZadované tloustky
loZné vrstvy odebranim horni recyklované vrstvy v iseku SO 101 v km 0,000 — 0,360.
Investor pozaduje odfrézovani a novou pokladku obrusné vrstvy v km 0,700 — 0,734 vpravo,
0,700 — 0,732 vlevo, km 0,880 — 0,900. Zhotovitel pfedlozi navrh fedeni.

30.7.-zhotovitel provedl daldi odvrty pro ovéfeni tloustky lozné vrstvy, které budou
vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacich listu uloZil projektované mnozstvi.
Mezerovitost nebyla vyhodnocovana na zakladé prikaznich zkousek pokladaného
materialu, ale na zakladé objemovych hmotnosti typizovaného materialu.

Ing. Stefan upozornil na nutnost pfi opravach respektovat termin akce Blanenska desitka
12.9.2015

6.8.- dalsi odvrty dokladovaly vyhovujici tloustku loznych Zivinych vrstev, mezerovitost
vztazena k normovym hodnotam skuteé¢né pokladaného materidlu je vyhovujici. Trva
problém s nevyhovujici rovinatosti povrchu. Zhotovitel predlozi vysledky provedenych odvrtd
a navrhne rozsah a technologicky postup odstranéni vad rovinatosti povrchu T:13.8.2015.
Navrh piedlozen a ze strany SUS akceptovan.
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Zhotovitel zapoéne projednavani Uplné uzavirky s pfedpokladem realizace v poslednim
tydnu 08/2015.

16.2) Zhotovitel provede pfipojky v km 0,580 pro DITTO s.r.o. — provedena navrtavka,
pfipojeni probéhne po pirevedeni dopravy na druhou polovinu vozovky - trva

17.1) P¥i realizaci chodnikt v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikaty branici
realizaci dlazby. Zastupce Mésta Blansko a projektant vyhodnoti mozZnost zmény projektu. —
vyfeseno, zhotovitel proved! ubourani ¢asti stavajici fimsy mostu, obruby je moZné poloZit
vtrase dle PD, vyskové feSeni neumoZfiuje provedeni dlazby dle PD, Mesto Blansko
projedna moznost vymény typu dlazby. Podklady pfipravi projektant po polozeni obrubnika,
aby byla zfejma pfesna tloustka pro navrh povrchu. - trva

19.1) SO 101.1.1 - Zhotovitel provéri a zprostiedkuje zprovozneni VO véetné DZ C4 na
stfedovych ostrivcich. - VO zprovoznéno, revizni zprava bude do 15.8 a DZ C4 budou
osazeny po opraveé rovinatosti povrchu ziviéné vrstvy.

19.2) SO 122 - Zastupce Mésta Blanska pozaduje ponechani chodniku v km 0,700 — KU
(autobusové nadrazi) ve stavajicim stavu s tim, Ze projektant pfipravi Gpravu projektové
dokumentace tak, aby odstranil vyskovou bariéru na autobusovém nadrazi (novy stav —
stavajici stav s pozadavkem na minimalizaci zasahu do stavajiciho chodniku). Tato Cinnost
nebude ze strany projektanta narokovana jako viceprace, protoZe souéasné navrzené reSeni
bariéru vytvaii taktéz. Projektant upfesni az po vyty&eni obrubnikl, jak bude napojeni
novych povrchil na stavajici provedeno.- trva

19.3) SO 103.1 — Po odfrézovani povrchu vozovky dochazi k vyskytu nespojenych
asfaltovych vrstev, které neni mozné sanovat dle PD. Zhotovitel pfedlozi rozsah VCP
spojenych s uvedenim povrchu vozovky do stavu umozrujiciho pokladku ACL a ACO.

19.4) Verejné osvétleni SO 451 — nutno dokonéit a zprovoznit vefejné osvétleni na ul. Pofici
a Vodni (viz také bod 19.1). - splnéno

19.5) SO 452 — nutno zprovoznit svételny okruh napajeni okolnich ulic.- trva

F) Ukoly po SO

C: Popis ukolu Odpovida | Termin Plnéni

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
vyusténi drenaze do Svitavy vcetné

141 schvaleni Povodim nebo navrhne jiné Ing, Rybak |9.7.2019 | T
variantni reSeni
Zhotovitel predlozi navrh odstranéni vad v
7.1 ziviénych vrstev na SO 101 IMOS 6.8.2015 | Spinéno
0.1 Zhotovitel doplni znac¢eni pro chodce na IMOS 14 82015

SO 102

Ukonéeni KD: 11:00 hod
Pristi KD se uskuteéni 20.8.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko
/
I: Ing. Jan Kohlié i /
Zapsal: Ing. Jan Kohlicek, externi TDI /L\//
TDI: Ing. Petr Bazant R, AN '\1
th

Spravce stavby: Eva Zouharova ‘i\.‘. [
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Prezencni listina z 20.kontrolniho dne konaného
13.8.2015 na akei ,,11/374 Blansko prutah

- TELEFON
FIRMA E DPI
JMENO E-MAIL ]T\O ,S
: 737 237 202 W
SUS JMK i \
Eva Zouharovd eva.zouharova@susjmk.cz i
" 734 412 383
SUS IMK Petr Bazant
et bazan petr.bazant@susjmk.cz t:’(w‘%f
L N 777 227 561 /
InvestinZenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek@email.cz L\/
SUS IMK Vitézslwav ‘ 693 299 619 .
Janki vitezslav janku@susjmk.cz
. indfi 737 237 082
SUS MK Jindfich .
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz S
, e 603 424 281
s Zdenclc it zdenek.jirku@susjkm.cz Lo
606 240 298
IMOS Brno.a.s. p.Dzoba -
dzoba@imosbrno.eu
IMOS Brno.a.s. Marsk 18 129 372
Bartonik bartonikm(@jimosbrno.eu <% :mbw?f',//
; 775 888 9
Mésto Blansko Marek Stefan L - qs}/
stefan@blansko.cz L
T A
w rw r‘ | 1‘ /’J
Mésto Blansko p. Mracek mracek@blansko.cz { /
605 946 363 e f
jektant Vit Rybak AR
PROJRRIRE Y rybak@rybak.cz = ,f'%L"/
Zdenek 739 511 390 4
Ar G o . %
IO BeniCek zdenek.benicek@arranogroup.cz ﬂ/ﬂ&?”'
DS Brno ervc,)slav §06 721 899
Pafizek parizek(@dsbrno.cz
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