
Harmonogram „Blansko – st řed“

činnost
2012 2013 2014

prosinec leden únor b řezen duben kv ěten červen červenec srpen zá ří říjen listopad prosinec leden únor b řezen duben

schválení zadání územní studie na ZM 4.12.2012

zveřejnění záměru 

uchazeči vypracovávají územní studie

od 22.07.

srpnová RM

schválení minimálních prodejních cen zářijové ZM

5 měsíců

vyhodnocení a posouzení nabídek

projednání a schválení 

dubnové ZM

zveřejnění záměru zveřejnit prodej a 
výzva ke zpracování územní studie

46. RM
 15.01.2013

usnesení č.34

zveřejněno, město neobdrželo žádnou 
územní studii

opětovné zveřejnění záměru zveřejnit 
prodej a výzva ke zpracování územní 

studie

51. RM
 09.04.2013

od cca 16.04.2013 do 22.07.2013, 
tj. 97 dnů, více jak 3 měsíce

kontrola, připomínky a vyhodnocení 
Pořizovatelem ÚPD

schválení a zveřejnění záměru pronájmu 
a prodeje pozemků a hotelu Dukla

uchazeči zpracovávají investiční záměr v 
rozsahu dokumentace pro umístění 

stavby a nabídky
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