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Zaznam z 27. kontrolniho dne
konaného 1.10.2015 na akci
,11/1374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, kterd je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly v8eobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mTmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dal$i tyden
24.-30.9.

SO 102

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - probiha
-obruby a pfidlazba po ulici Mahenova - splnéno

-obruby v prostorach vyjezdl a zatacek — probiha

-vy$kova Uprava poklopl IS - probiha

SO 103
-frézovani mist vykazujicich plosné trhliny - splnéno
-vy$kova Uprava poklopl IS - splnéno

S0 105
-odfrézovani Ziviénych vrstev - splnéno

Mésto Blansko

SO 122
- realizace chrani¢ek VO - dokonéeni - probiha

1.-7-10.

SO 102

-dokonéeni obrub (S0122) a pfidlazeb
-vy$kova Uprava poklopu IS

-pokladka ACL po ulici Mahenovu vpravo

S0 103
-pokladka ACL

S0O105
-realizace UV
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Mésto Blansko

SO 122

-realizace chrani¢ek VO

-odkop pro vystavbu chodnikU vpravo, dokonceni

B) Kontrola HMG — Prace probihaji k 1.10. v souladu s aktualizovanym HMG.
C) Kontrola BOZP — viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

v

C:

Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
A | Kontrola harmonogramu praci | Investor Prubézné | Kontrolovano pribézné
. Koordinator ..« _» |Viz. Zprava koordinatora
B |Zprava BOZP BOZP Pribézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola Zhotovitel Priubézné
D | Kontrola kvality praci Investor Prabézne
Za 09/2015 budou fakturovany
Kontrola financovani a o xx o | SO:
E F—— Investor Prubé&zné 101.1.1: 102.1: 103.1; 105:
e 173

Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do stavebniho | Zhotovitel Pribézné

deniku

gk'jd;;‘l‘(em ha d%ﬂf;‘;ﬁ‘i Z dokladii ze skladky musi
g |5 RO Ul Zhotovitel | Prabézné | byt zfejmy pivod odpadi

prubézné za  fakturovaci

Sedai ze stavby

E) Kontrola stavby

23.1) Mésto Blansko zajistilo provizorni zprovoznéni VO v boénich ulicich v Useku stied a to
napojenim na vzdusné vedeni EON. Pfi zprovoznéni VO na ul. Svitavska bude nutno
nejdiive toto provizorni propojeni zrusit a poté teprve propojit nove sloupy VO. Je nutna
bezpodmineéna koordinace téchto praci ze strany zhotovitele a to min. tyden pred
planovanym zprovoznénim VO na ul. Svitavska.

24.2) Zastupce Mésta Blansko upozornil na termin Plimaratonu 24.10. Pro tuto akci bude
nutna koordinace se stavbou. — vzhledem k nedokonceni vrchnich vrstev zajisti zhotovitel
hladky prubéh této akce, odstranéni piekazejicich materiall na mezideponiich, provizorni
ipravy na OK, koordinace s pofadatelem akce, vymezeni bezpecného koridoru pro pribeh
zavodniku - trva

26.1) ad) dkol 23.1 — Ptelozce kabelu O2 brani nalezena $achta pfed hotelem Macocha.
Sachta je zasypana zeminou a zjevné nefunkéni. Zastupci Mésta Blanska poZaduji sachtu
kompletné odbourat a nevratné zrusit.- trva

26.2) ad) ukol 26.2 — SO 103.1 - Pfi kontrole stavby bylo zjiténo, ze osazené obruby vpravo
nejsou polozeny v souladu s TP. Vnitfni hrana obruby je vysazena pfed lic pasnice silnicniho




TP g
1500 S

7 oo™ ::***’; : Y i
7°%0 g ROP f Jihomoravsky kraj

Jihovychod EVROPSKA UNIE

svodidla, coz je v rozporu s bezpeénosti silniéniho provozu. Uprava a pifemisténi svodidel
neni soucasti stavby. Po ovéfeni $ifky vozovky projektantem bude situace dale fedena. —
Sifka komunikace odpovida pozadovanym parametrim. Poloha svodidla neodpovida
charakteristickym feziim. Uprava svodidel neni pfedmétem SoD. Situace se svodidly
bude dale resena.

26.3) Pfi kontrole stavby bylo zji§téno, Ze povrch vozovky v SO 103.1 vykazuje dal$i plosné
trhliny, které je nutné dale sanovat v souladu s jiz pouzitym postupem. Dal$i rozsah trhlin
bude stanoven pfi pochizce stavby. — splnéno, na zakladé pochlzky stanoven rozsah
trhlin, bylo provedeno odfrézovani, dojde k navyseni ACL 16S cca o 1100 m2 pii tl.
20mim.-

27.1) ad) ukol 26.1 - Zhotovitel provede vjezd do spoleénosti Itab dle PD na $itku chodiku. —
investice spol. Itab

F) Ukoly po SO

O: Popis tkolu Odpovida | Termin PInéni

Meésto Blansko zajisti  dokondeni
23.1 | pfelozky 02 v prostoru  okruzni
kfizovatky v km 0,840

Mésto

Blansks 10.9. 2015 | Trva

Naznateno na
stavbé, vyskové
Ing. Rybak | 17.10.2015 | se doprojektuje
po osazeni
novych obrub

04 1 | Projektant doresi odvodnéni a upravu
| chodniku u CAD

Projektant navrhne skladbu sjezdu pro
26.1 | Itab v zavisloti na realizaci chodnikl pro | Ing. Rybak | 30.9.2015 | Trva
Mésto Blansko

Splnéno, Ssirka

Projektant ovéfi $irku vozovky a jizdnich vozovky
26.2 | pruhi v SO 103 v zavislosti na odchylky | Ing. Rybak | 30.9.2015 vyhovuje
v polozZeni obrub vpravo pozadovanym
parametrim

Projektant doda opravenou polohu
26.3 obrub v SO 102 vuseku mezi ul. Sv. |Ing. Rybak | 30.9.2015 | Splnéno
Cecha a vyjezdem z CSPH

Zhotovitel bude informovat zastupce
27 1 firem a majite!f_J nemovit_ostl' 0 uzavirce

| kemunikace pfi realizaci zivicné vrstvy
v terminu 10.-11.10.

IMOS 8.10.2015

Ukonceni KD: 11:30 hod )
Piisti KD se uskute¢ni 8.10.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

/

ot

Zapsal: Externi TDI Ing. Jan Kohlidek

TDI: Ing. Petr Bazant />

A |,

Spravce stavby: Eva Zouharov3 |
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Prezencni listina z 27.kontrolniho dne konaného

1.10.2015 na akei ,,11/374 Blansko priitah*

. TELEFON
FIRMA JME PODPIS
NO E-MAIL
. 737 237 202
SUS JIMK Eva Zouharova :
eva.zouharova@susjmk.cz
: 734 412 383
SUS IMK Petr Baz g
etr bazant petr.bazant@susjmk.cz B
e 5 777227 561 P
InvestinZenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek@email.cz &y g
SUS IMK Vitezslay 003299619
Jank vitezslav janku@susjmk.cz
, indfi 737 237 082
SUS IMK Jindfich
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz 7
, e 603 424 281
RLIE B i o zdenek. jirku@susjkm.cz // % e —
MOS R otn 606 240 298 A/
T0,a.8. .Dzo ; Ly
S p-zoba dzoba@imosbrno.eu LL/L\ —
Marek 548 129 372 :
IMOS B S. ; ; :
6.5 Bartonik bartonikm(@imosbrno.eu ooxle, \f?\/
; 75 888 967
Mésto Blansko Marek Stefan L 0 7,
stefan(@blansko.cz .
/ \
Meésto Blansko p. Mracek mracek@blansko.cz !{:\_;,;{ /‘
. 605 946 363 Wl 2]
ojektant Vit Rybak (<L ¥
projesian HRybe rybak(@rybak.cz / v
Zdenék 739 511 390
Arrano Gr v >
ano broup Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz
DS Brio Mn;?slav 606 721 899
Pafizek parizek(@dsbrno.cz
724 756 678
Projektant jtéch Hanak
rojektan Vojtéch Hana ek
. 526 775 731
M¢é&U Blansko Karel Vysko¢il . -
Vyskocﬂ@blansko cz \
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