/100083 ROP fjihomoravski kraj

Jihovychod EVROPSKA UNIE

Zaznam z 16. kontrolniho dne
konaného 16.7.2015 na akci
,11374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

9.-15.7.

sus

SO 102.1

-dokonéeni UV — 2x zastavka BUS km 0,150; km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta —
nesplnéno, projekt nebyl zatim vyhotoven, projektant predlozi reseni do 17.7.

-pokladka drenaze vlevo — dokonéeni - spinéno

-kanalizace u Zamecku — dokonéeni — probiha, nutno pfipojit dalsi odhalené piipojky

SO 103.1
- pokladka pfidlazby - probiha

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123 - probiha
-realizace VO v etapé 3 — chranicky zalozeny

16.-23.7.

sus

SO 102.1

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta
-dokonéeni obrub a pridlazby

-kanalizace u Zamecku

SO 103.1
-pokladka pridlazby
-trhani obrub a pfipojeni na ulici Gelhornovu

SO 105 .
-realizace $achty S12a

Mésto Blansko
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-realizace obrub na SO 123
-realizace chodniku

B) Kontrola HMG — investor pozaduje predlozeni aktualizovaného HMG.
C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

& Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor prubezné | Kontrolovano priibézné
; Koordinator . vy o | ViZ.  Zprava  koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubezné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
MnozZstvi provedenych praci . oo s
g zapisovat do stavebniho deniku ahislone] probezns
Ukladani na skladkach Z dokladu ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prubézne | byt zfejmy plvod odpadli ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistii méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém Useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici useky byly pfemérfeny 4m lati.

SUS zaijistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které prob&hlo v patek 3.7. — &ekani na
vyhodnoceni.

14.1) Zastupci spol. Itab dosud nebyli prizvani, podklady k projednani nebyly od projektanta
pfipraveny. Do 21.7. zajisti projektant vytycéeni pro pokladku obrub.

15.1) V 80 102.1 v km 0,660 — 0,840 narazil zhotovitel na skalni vybézky branici vykopim a
osazeni UV 132, 134, 135, 138, 139, 141. Projektant dopracuje navrh odvodnéni v tomto
useku. Projektant predlozi definitivni feSeni do 17.7.

16.2) Zastupce Mésta Blanska Ing. Stefan predal 9.7. pozadavek na ozelenéni stfedovych
ostruvku v ulici Svitavska.

16.1) Podle dosavadniho projektového feseni nelze provést propojeni kanalizace u
Moravského krasu. Zhotovitel bude jednat s majitelem kanalizaéni pfipojky o zplUsobu a
cenovych podminkach realizace.

16.2) Zhotovitel provede pfipojky v km 0,580 pro DITTO s.r.0. — investice majitele pfipojky

F) Ukoly po SO

[ € T Popis tikolu | Odpovida | Termin [ PInéni
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Projektant zajisti do nasledného KD
11.1 | posouzeni tézitelnosti horniny v misté | Ing. Rybak 18.6.2015 | Trva
skalnich vybéhu
SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
vyusténi drenaze do Svitavy vcetné . :
It schvaleni Povodim nebo navrhne jiné Ing. Ryba 2:1-2002 T
variantni feseni
Projektant zpracuje navrh odvodnéni ; :
15.1 v km 0,660 — 0.840 v SO 102.1 Ing. Rybak 17.7.2015 | Trva

Ukonceni KD: 10:30 hod )
Pristi KD se uskute¢ni 23.7.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohliek, externi TDI /

J

TDI: Ing. Petr Bazant T oa A

Spravce stavby: Eva Zouharova lw,g |

‘. \
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Prezenc¢ni listina z 16.kontrolniho dne konaného |
16.7.2015 na akei ,,11/374 Blansko prutah* |

: TELEFON . i!
FIRMA JMENO : PODPILS |
E-MAIL OJ.) R ‘r
: 737 237 202 R ‘:-
SUS IMK Eva Zouharova L , \ " i
eva.zouharova@susjmk.cz - |
: 734 412 383 |
SUS IMK Petr Bazant y ) f
A petr.bazant@susjmk.cz K ”"f)f i
; . 777 227 561
I S 5
nvestinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek@email.cz / /
SUS IMK Vltezslﬂav . 60‘3 299619 |
Janki vitezslav. janku@susjmk.cz
: indii 737 237 082
SUS TMK Jindiich .
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
g . 603 424 281
SU ek Jirk® : :
2 Mk Aot ik zdenek jirku@susjkm.cz .
606 240 298 ANy !
IMOS Brno.a.s. p.Dzoba - 7 Vi A
dzoba@imosbrno.eu L| AN
IMOS Brno,a.s. Marel'( .548 12.9 2 . g
Bartonik bartonikm(@imosbrno.eu Raslaw |/
y - 6
Meésto Blansko Marek Stefan 775 888 967
stefan(@blansko.cz
M‘,\’. st : i
¢sto Blansko p. Mracek mracok(@blansko.cz
projektant Vit Rybak 603 940 S {”/ér 2ne /
rybak@rybak.cz 3“‘/
~ 7dengk 739 511 390
Arrano Group i :
Benicek zdenek.benicek(@arranogroup.cz
D% Biig Mn;c,)slav 606 721 899
Patizek parizek@dsbrno.cz
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