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Jihovychod EVROPSKA UNIE

Zaznam z 15. kontrolniho dne
konaného 9.7.2015 na akci
»,11/1374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou souéasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mTmoom>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpokiad na dalsi tyden
2.-8.7.

sus

SO 102.1

-dokonceni UV — splnéno (mimo 2x zastavka BUS km 0,150; 6x v km 0,660 — 0,840 — skalni
podlozi) ]

-pokladka drenaze v km 0,400-KU vlevo — probiha (hotovo po km 0,650)

-kanalizace u Zamecku — probiha (splnéna % Useku)

SO 103.1
-pokladka pridlazby — dokonéeni - nesplnéno

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123 - probiha
-realizace chranicek pro VO — probiha (provedeny vykopy, montdz od 13.7.)

9.-15.7.

suUs

SO 102.1

-dokonéeni UV — 2x zastavka BUS km 0,150; km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta
-pokladka drenaze vievo — dokonéeni

-kanalizace u Zamecku — dokonéeni

SO 103.1
- pokladka pfidlazby

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123
-realizace VO v etapé 3




/5SS s
r7¢ees ROP fjihomoravskv kraj

Jihovychod EVROPSKA UNIE
B) Kontrola HMG — investor pozaduje pfedlozeni aktualizovaneho HMG.
C) Kontrola BOZP — bez zji$ténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly v8eobecné trvalé

| Popis akolu Odpovida | Termin | Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor prubézné | Kontrolovano prubézné
. Koordinator .. . | Viz.  Zprava  koordinatora
Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci . w
F zapisovat do stavebniho deniku Zhotavitel pruBEZRe
Ukladani na skladkach Z dokladu ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prabézné | byt zfejmy plvod odpadl ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistii méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené Upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celem useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asflatovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici useky byly pfemérfeny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhlo v patek 3.7. — €ekani na
vyhodnoceni

14.1) Na dnesni KD zastupci spol. Itab nebyli pfizvani, podklady k projednani nebyly od
projektanta pfipraveny.

15.1) V SO 102.1 v km 0,660 — 0,840 narazil zhotovitel na skalni vyb&Zky branici vykopim a

osazeni UV 132, 134, 135, 138, 139, 141. Projektant dopracuje navrh odvodnéni v tomto
Useku.

15.2) Zastupce Mésta Blanska Ing. Stefan pfedal 9.7. pozadavek na ozelenéni stfedovych
ostruvku v ulici Svitavska.

F) Ukoly po SO

G: Popis tkolu Odpovida Termin PInéni

Projektant zajisti do nasledného KD
11.1 | posouzeni tézitelnosti horniny v misté | Ing. Rybak 18.6.2015 | Trva
skalnich vybéh

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje

vyusténi drenaze do Svitavy véetné
14.1 L . .
schvaleni Povodim nebo navrhne jine
variantni feSeni

Ing. Rybak | 9.7.2015 | Trva

15.1 | Projektant zpracuje navrh odvodnéni | Ing. Rybak 18.7.2015
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[ | vkm 0,660 — 0,840 v SO 102.1

Ukonceni KD: 10:00 hod )
Pristi KD se uskutecni 16.7.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Petr Bazant, TDI 12 &~
Externi TDI: Ing. Jan Kohli¢ek

Spravce stavby: Eva Zouharova
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Prezencni listina z 15.kontrolniho dne konaného
9.7.2015 na akci ,,11/374 Blansko prutah“

: TELEFON
FIRMA JMENO E-MAIL PgD?IS
SUS IMK Eva Zouharova MT e A : k\ \
eva.zouharova@susjmk.cz N
; 734 412 383
SUS IMK Petr Bazant bt bazant@susjmk.oz = (”v’
- 603 299 619
SUS MK Vitézslav Janki vitezslav.janku@susjmk.cz
SUS IMK Jindfich . 737 237 082 _
Hochman jindrich.hochman(@susjmk.cz
’ 603 424 281 // )
SUS JMK Zdenék Jirkt zdenek.jirku@susjkm.cz / }
548 129 372 A/ ‘
IMOS Brno,a.s. Lukas Dzoba dzoba@imosbrno.cu L LA
548 129 372
IMOS Brno,a.s. Marek Bartonik bartonikm@jimosbrno.eu ezl
775 888 967 Y/
Meésto Blansko Marek Stefan stefan@blansko.cz {f/ n
775 443 340 o
Mésto Blansko Alois Smerda smerda@blansko.cz
773 771 604
Mésto Blansko Petr Mracek mracek(@blansko.cz
516 775 731
Mésto Blansko Karel Vyskocil vyskocil@blansko.cz
739 511 390
Arrano Group Zdenék Benitek | zdenek.benicek@arranogroup.cz
777 227 561
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek@email.cz
605 946 363
projektant Vit Rybak rybak@rybak.cz
N2y Y6 610% y P
projektant Vojtéch Hanak hanak@rybak.cz = '*4
606 721 899
DS Brno Miroslav Patizek parizek@dsbrno.cz




