#9983 ROP : Jihomoravsky kraj

Jihovychod EVROPSKA UNIE

Zaznam z 9. kontrolniho dne
konaného 28.5.2015 na akci
»I11374 Blansko prutah

Zacatek: 9:00 hod
Pfitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

Tmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
21.-27.5.

sus

SO 101.1.1.

-dokonéeni ACP v km 0,615 — KU - splnéno

-pokladka ACL v km 0,615 — KU - spInéno

-dokonceni pridlazeb v misté vjezdu a vyjezdl - probiha

-betonova deska a kostky v autobusovém zalivu km 0,820 - probiha

501021
-realizace UV 59,60,65,67,68,69 — probiha

Mésto Blansko

-ulozeni patek a montaz sloupl na VO, zhotovitel zajisti koordinaci s realizaci profezavky
stromu — provedena profezavka, patky se betonuji dnes 28.5.

28.5.-3.6.

sus

SO 101.1.1.

-pokladka ACO MOD a nehluéného koberce s utlumem 3-5 dB v rozsahu dle PD

SO 102.1
-realizace UV

Mésto Blansko
-osazeni sloupt VO
-osazeni obrub v misté dokonéenych UV cca v km 0,100-0,300 SO 122

B) Kontrola HMG
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C) Kontrola BOZP - bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

: Jihomoravsky kraj

C | popis tkolu Odpovida | Termin | PInéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor pribézné | Kontrolovano prubézné
. Koordinator . +x_x | VizZ.  Zprava koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP pribézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel pribézné
D | Kontrola kvality praci investor pribeézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci : .
F zapisovat do stavebniho deniku 2hatautsl prudezic
Ukladani na skladkach Z dokladii ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prubézné | byt ziejmy puvod odpadl ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — Probéhlo jednani s majiteli arealu Zamecek: Vlastnik objevene kanalizace
pred timto arealem v km cca 0,110 — 0,180 je neznamy. Vzhledem k éasové tisni provede
SUS JMK na svoje naklady progiéténi, kamerové zkoudky a pfipadnou rekonstrukci
v nezbytné nutném rozsahu a podklady pfeda pravnimu oddéleni k dofeSeni. Budou predany
vysledky kamerového prlzkumu projektantovi, p. Rybak zpracuje dokumentaci do
21.5.2015.- S predlozenym navrhem umistit kanalizaéni pfipojku do osy jizdniho pruhu,
popF. do osy odlehlého jizdniho pruhu SUS nesouhlasi a poZaduje pfehodnoceni navrhu a
umisténi mimo osu vozovky tak, aby byla realizace kanalizace technicky proveditelna
vzhledem k nutnosti provadét stavebni prace po polovinach a tak, aby nedoslo k zbyte€nemu
navyseni ¢i vychyleni trasy plvodni komunikace.

2) Zhotovitel vodovodniho Fadu upozornil na fakt, ze pfipojky v useku SO 102.1 budou
realizovany az v tydnu 25.-.29.5. IMOS vyhodnotil moznost a vhodnost frézovani v daném
useku pied dokoncenim pripojek — frézovani zru$eno, prace presunuty. Vzhledem
k avizovani zpozdéni praci cca 20 dni bude na pfisti KD pozvan zastupce spoleénosti
Dopravni stavby Brno a investora rekonstrukce vodovodniho fadu. Zastupce Dopravnich
staveb oznamil terminy dokoncéeni praci: Usek Smetanova-Flgnerova 1.6.2015, Usek
Flgnerova-Nadrazni 15.6.2015

9.1) Bylo konstatovano, ze s$ifka chodniku v km 0,140 bude z divodu vystupovani objektu do
prostoru pouze v Sifce 0,9 m.

F) Ukoly po SO

G Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni

Vypracovani PD pro kanalizaci v arealu

7.1

Zamedek

p.Rybak

21.5.2015

Splnéno

72

Zhotovitel zajisti vyvrty do kanalizace
proti zatékani splavenin

IMOS

Bude
prubézné

plnéno
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Ukonéeni KD: 10:00 hod )
Pristi KD se uskute¢ni 4.6.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI /
TDI: Ing. Petr Bazant %, 2~

Spravce stavby: Eva Zouharova L‘(.'
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Prezencni listina z 9.kontrolniho dne konaného

28.5.2015 na akci ,,11/374 Blansko prutah

, TELEFON
FIRMA JMENO PODPIS
I E-MAIL
: 202
SUS JIMK Eva Zouharové 737231 2
eva.zouharova@susjmk.cz
; 734 412 383
SUS IMK Petr Bazant B
e Bazan petr.bazant@susjmk.cz == /:]/
, : 739 480 187 e
e I Daniel Hynk daniel.hynk@susjmk.cz A
SUS IMK Vltézsluav . 60.3 299 619 '
Janku vitezslav. janku@susjmk.cz
. indfi 737 237 082
SUS TMK Jindfich
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
: o e 603 424 281 :
SUS IMK Zdenek Jirkh Zdenek jiTku@susikm.cz S L/e,\_/
606 240 298 X)
IMOS Brno,a.s. p.Dzoba - A X A A
dzoba@imosbrno.eu (-
548 2
IMOS Brno,a.s. Marelf = 12_9 37 S
Bartonik bartonikm@imosbrno.eu LVele o |
" 58889
Mésto Blansko Marek Stefan 1 of
stefan(@blansko.cz i
% b U123 Y94 Lo% '
Meésto Blansko p. Mracek racskEhlanske. iz ;Z Z
Meésto Blansko Karel Vyskoc¢il 51(_5 473 12l [
vyskocil@blansko.cz |
Arrano Grou Zdené&k 739 511 390
& Benicek zdenek benicek@arranogroup.cz
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohlicek [ :_227 261 : ;
HonzaKohlicek@email.cz /
605 946 363 7
jektant Vit Rybak VY
. =y rybak@rybak.cz O/ d‘) v /{‘ v
 / v
i 606 721 899 ‘
DS Brmo bl _ /N
Pafizek parizek@dsbrno.cz /




