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Zaznam z 23. kontrolniho dne
konaného 3.9.2015 na akci
,,ﬂ”@ﬁ’@ Blansko ) PI'L utah“

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou souéasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

nmgoome

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

27.8.-3.9.

SO 101.1.1
-oprava obrusné vrstvy - spinéno

SO 102.1

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - nesplnéno
-realizace UV vpravo 77-112 - splnéno

-realizace drenaze

SO 105
-prace na vnitinim prstenci okruzni kfizovatky, podbetonovani kostek — proveden vnéjsi
prstenec

SO 103
-podbaleni vyfrézovanych useku — nesplnéno
-profiznuti a zaliti trhlin

Mésto Blansko

SO 122

-predlazdéni chodnikd podel autobusové zastavky — nesplnéno
-obruby do 10.9. — prace pokracuji

4.-9.9,

SO 101.1.1
-realizace vodorovného a svislého dopravniho znaceni

SO 102.1
-dokoncéeni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta
-dokonceni UV do km 0,660

SO 103
-podbaleni vyfrézovanych Useku, predpoklad 8.9.

e —
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SO 105
-podbetonovani kostek
Mésto Blansko
S0 122
-pfedlazdéni chodniku podél autobusove zastavky

-obruby do 10.9.

B) Kontrola HMG - Aktualizovany HMG zaslan. HVIG piedpoklada zpoZdéni praci o 1
mésic na objektech mésta Blanska.

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zpréva koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

C* | Popis tkolu Odpovida | Termin | Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci | investor pribézné | Kontrolovano prubézné
: Koordinator .. . |Vviz. Zprava koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubeézné
D | Kontrola kvality praci investor prabézné
. . V mésici srpnu se budou
E fi':tro'a financovani @ |3 estor pribézné | fakturovat SO 101.1.1, 102.1,
aKturace 103.1, 105, 172, 173
Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho [ zhotovitel prubézné
deniku
;J';'jsg't‘l'(em A SRede R Z dokladii ze skladky musi
G pribézné  za  fakturovaci zhotovitel prubézneé | byt zfejmy puvod odpadu

ze stavby

obdobi

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistii méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené Upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém Useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici tseky byly pfeméfeny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhlo v patek 3.7. - Investor poZaduje
odfrézovani a novou pokladku obrusné i lozné vrstvy véetné dodrzeni pozadované tloustky
lozné vrstvy odebranim horni recyklované vrstvy v tseku SO 101 v km 0,000 - 0,360.
Investor pozaduje odfrézovani a novou pokladku obrusné vrstvy v km 0,700 — 0,734 vpravo,
0,700 — 0,732 vlevo, km 0,880 — 0,900. Zhotovitel predlozi navrh feseni.

30.7.-zhotovitel proved! dal$i odvrty pro ovéfeni tloustky lozné vrstvy, které budou
vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacich listt ulozil projektované mnozstvi.
Mezerovitost nebyla vyhodnocovana na zakladé prikaznich zkouSek pokladaného
materialu, ale na zakladé objemovych hmotnosti typizovaného materialu.

Ing. Stefan upozornil na nutnost pii opravach respektovat termin akce Blanenska desitka
12.9.2015
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6.8.- dal$i odvrty dokladovaly vyhovujici tloustku loZnych Ziviénych vrstev, mezerovitost
vztazena k normovym hodnotam skuteéné pokladaného materialu je vyhovujici. Trva
problém s nevyhovujici rovinatosti povrchu. Zhotovitel predlozi vysledky provedenych odvrta
a navrhne rozsah a technologicky postup odstranéni vad rovinatosti povrchu T:13.8.2015.
Navrh piedloZzen a ze strany SUS akceptovan.

Zhotovitel zapoéne projednavani Uplné uzavirky s predpokladem realizace v poslednim
tydnu 08/2015. Uzavirka od 28.8. - splnéno

16.2) Zhotovitel provede pfipojky v km 0,580 pro DITTO s.r.o. — provedena navrtavka,
pripojeni prob&hne po pfevedeni dopravy na druhou polovinu vozovky - samostatna
investice firmy DITTO — nebude jiz feSeno v ramci zapisu

19.3) SO 103.1 — Po odfrézovani povrchu vozovky dochazi k vyskytu nespojenych
asfaltovych vrstev, které neni mozné sanovat dle PD. Zhotovitel pfedlozi rozsah VCP
spojenych s uvedenim povrchu vozovky do stavu umoziujiciho pokladku ACL a ACO.
V pondéli 24.8. prob&hne pochlzka s uréenim lokalné sanovanych usek(. Pochiizka
probéhla, useky vyfrézovany a pfipraveny pro pokladku ACP. Podbaleni probé&hne 8.9.

21.2) Z kamerové prohlidky kanalizace odhalena zborcena pripojka u Pizzerie v km 0,800.
Zhotovitel pfed pokladkou obrub provede opravu. Uhrada vicepraci bude projednana se
zastupci Mésta Blansko. - trva

23.1) Mésto Blansko zajistilo provizorni zprovoznéni VO v boénich ulicich v Useku stfed a to
napojenim na vzdu$né vedeni EON. Pfi zprovoznéni VO na ul. Svitavskd bude nutno
nejdrive toto provizorni propojeni zrusit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutna
bezpodmine¢na koordinace téchto praci ze strany zhotovitele a to min. tyden pred
planovanym zprovozneénim VO na ul. Svitavska.

F) Ukoly po SO

G Popis-tkolu Odpovida | Termin PInéni

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje

vyusténi drenaze do Svitavy vcetné
14.1 s > e
schvaleni Povodim nebo navrhne jiné
variantni feSeni

Ing. Rybak | 9.7.2015 Trva

Mésto Blansko zajisti  dokonceni
23.1 | prelozky 02  vprostoru  okruzni
kiizovatky v km 0,840 Rlansio

Mésto 10.9. 2015

Ukonéeni KD: 11:00 hod )
Pristi KD se uskuteéni 10.9.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlicek, externi TDI /

/\//
. 5 © [
TDI: Ing. Petr Bazant ‘_\;r-% \_;‘

Spravce stavby: Eva Zouharova k \
\

\\
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3.9.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah*

- TELEFON
FIRMA JMENO PODPI
E-MAIL \9 {S
, 737 237 202 N\ o\
SUS IMK Eva Zouh ] \
va couharova eva.zouharova@susjmk.cz B\
SUS IMK Petr BaZant Lakl e jt
petr.bazant@susjmk.cz i
C o - 777 227 561 P
InvestinZenyring,a.s. | Jan Kohliek HonzaKohlicek@email.oz /\/ 7
, s =7
SUS JMK V11:ezs{av . 693 299 619 -
Jankii vitezslav janku@susjmk.cz
. indfi 37237 082
SUS IMK Jindfich 7
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz p
. S T 603 424 281 72
SUS MK Zdenk Jirki zdenek jirku@susjkm.cz ‘ / L~
606 240 298 L.
IMOS Brno,a.s. .Dzoba - i
oS D0 dzoba@imosbrno.eu /1Y /L/ v
Marek 548 129 372 & p
IMOS Brno,a.s. Badtisnilk

bartonikm@imosbrno.eu

Meésto Blansko

Marek Stefan

775 888 967

stefan@blansko.cz

) N 7
Mésto Blansko p- Mrécck mracek@blansko.cz / / /
46 363
projektant VisRybek ry:gli@grfrba?:cz /
J——— Zdenék 739511 390
P Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz
Miroslav 606 721 899
DS Brno wr
Patizek parizek(@dsbrno.cz
724 756 678 o o
Projektant Vojtéch Hanak ——— b Q
, 526 775 731 -’
8 1 Vysko¢il >
MeU Blansko Karel Vyskodi vyakacil@blansio.oz # ﬁ%\/]




