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Zaznam z 28. kontrolniho dne
konaného 8.10.2015 na akci
,11/1374 Blansko prutah“

Zacatek: 9:00 hod
Pfitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

Tmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
1.-7-10.

SO 102

-dokoné&eni obrub (SO 122) a pfidlazeb — po Mahenovu splnéno, k SO 105 probiha
-vyskova uprava poklopl IS - splnéno

-pokladka ACL po ulici Mahenovu vpravo - splnéno

SO 103
-pokladka ACL - splnéno

S0O105
-realizace UV - splnéno

Mésto Blansko

SO 122
-realizace chrani¢ek VO
-odkop pro vystavbu chodniku vpravo, dokonéeni - spinéno

8.-14.10.

SO 102
-dokonéeni obrub (S0O122) a pfidlazeb
-pokladka ACO po km 0,660

SO 103
-pokladka ACO

Meésto Blansko

S0105
-pokladka kamennych obrub a betonovych obrub
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SO 122 |

-zahajeni pokladky obrub ve stfedovych ostrivcich
B) Kontrola HMIG — Prace probihaji k 8.10. v souladu s aktualizovanym HMG.
C) Kontrola BOZP — viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly vieobecné trvalé

- | popis akolu Odpovida | Termin | Pinéni ':
Kontrola harmonogramu praci | Investor Prub&zné | Kontrolovano prubézné
" Koordinator .. +» « |Viz. Zprava koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP Prabézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola Zhotovitel Pribézne Il
D | Kontrola kvality praci Investor Prabézné ‘
E Kontrola financovani 8 | jsvastor Prilb&snd Il
fakturace !

Mnozstvi provedenych praci !
F |zapisovat do  stavebniho | Zhotovitel Prubézné |

deniku 'l

gklgdg?l'(em na di‘ﬂ?a%};a\g; Z dokladu ze skladky musi ,
G papies . | Zhotovitel Prib&zné | byt ziejmy pUvod odpadd

prubézné za  fakturovaci

e ze stavby

E) Kontrola stavby

23.1) Mésto Blansko zajistilo provizorni zprovoznéni VO v bo€nich ulicich v useku stfed a to
napojenim na vzdusné vedeni EON. PFi zprovoznéni VO na ul. Svitavska bude nutno
nejdfive toto provizorni propojeni zrusit a pote teprve propojit nové sloupy VO. Je nutna
bezpodmineéna koordinace téchto praci ze strany zhotovitele a to min. tyden pred
planovanym zprovoznénim VO na ul. Svitavska.

24.2) Zastupce Mésta Blansko upozornil na termin PUlmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude
nutna koordinace se stavbou. — vzhledem k nedokonéeni vrchnich vrstev zajisti zhotovitel
hladky pribéh této akce, odstranéni prekazejicich materialu na mezideponiich, provizorni
Upravy na OK, koordinace s pofadatelem akce, vymezeni bezpetného koridoru pro prubéh
zavodnikl - trva

26.1) ad) ukol 23.1 — Prelozce kabelu O2 brani nalezend Sachta pred hotelem Macocha.
Sachta je zasypana zeminou a zjevné nefunkéni. Zastupci Mésta Blanska pozaduji $achtu
kompletn& odbourat a nevratné zrusit-spinéno

26.2) SO 103.1 - Pii kontrole stavby bylo zjisténo, Ze osazené obruby vpravo nejsou
poloZeny v souladu s TP. Vnitfni hrana obruby je vysazena pred lic pasnice silniéniho
svodidla, coz je vrozporu s bezpeénosti silnicniho provozu. Uprava a piemisténi svodidel
neni soucasti stavby. Po ovéreni sifky vozovky projektantem bude situace dale fesena. —
Sitka komunikace odpovida pozadovanym parametrim. Poloha svodidla neodpovida
charakteristickym fezdm. Uprava svodidel neni pfedmétem SoD. Situace se svodidly bude
dale fesena. Nevyhovujici stav stavajiciho zachytného systému viuéi nové
realizovanym obrubam u SO 103 bude fe$en jeho pFebudovanim z puvodniho
materialu s doplnénim po$kozenych casti.
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27.1) Zhotovitel provede vjezd do spole¢nosti Itab dle PD na $ifku chodniku — investice spol
Itab

Investice Mésta Blanska:

28.1) Vzhledem k roénimu obdobi je nutné neprodlené zahajit sadoveé Upravy — vysadby
kefovych porost(l, vysev a zalozeni travnika atd. - nutné pro fadné dokonceni stavby.

28.2) Je nutné neprodlené zahajit Upravy, opravy, srovnani a vymeny veskerych
poskozenych obrubniku jakoz i napravit imperfekce v jejich osazovani — nenavazovani hran,
nestejné mezery, velké mezery, nenavazujici obloukové segmenty atp. - nutné pro radné
dokoné&eni stavby.

28.3) Je nutné neprodlené zahajit prace sméfujici k dokonceni a zprovoznéni objektl
vefejného osvétleni - SO 451, 452, 453, jakoz i vefejné osvétleni nového kruhového objezdu
vé. V rozsahu stavby na ul. Nadrazni — nutné pro fadne dokonceni stavby.

28.4) S odkazem na projektovou dokumentaci je nutno osazeni silnicnich obrub u CSPHM
Benzina (v misté kfizeni ulic Sv. Cecha a Svitavska) upravit tak, aby ve sméru na Brno
nevybihaly do komunikace.

28.5) Silniéni obruby a chodnik na ulici Masarykova (oblouk u kfizovatky ulice Svitavska a
Masarykova) upravit tak, aby bylo eliminovano pfejizdéni koly automobill (navaznost na
bod.28.3 &asti F tohoto zaznamu) — upraveni oblouku ,odsunutim obrub a chodniku od
komunikace®.

28.6) Mésto Blansko i SUS pozaduje dodat geodeticka zaméreni provedenych ¢asti stavby.

F) Ukoly po SO

C: Popis Ukolu Odpovida | Termin PInéni

Mésto Blansko zajisti dokonceni Mésto
23.1 | prelozky O2 v prostoru okruzni Bianskn 10.9. 2015 Trva
kfizovatky v km 0,840

Naznaceno na

Projektant dofesi odvodnéni a In 3@&%%& s
241 |upravu chodniku u CAD —| 9, 17.10.2015 YSIRONG:
. ) . Rybak doprojektuje
investice Mésta Blanska ‘
po osazeni

novych obrub

Projektant navrhne  skladbu
sjezdu pro ltab v zavislosti na | Ing.

realizaci chodniki — investice | Rybak
Mésto Blansko

26.1 30.9.2015 Splnéno

Zhotovitel bude informovat
zastupce firem a majiteld
27.1 | nemovitosti 0 uzavirce | IMOS 8.10.2015 Splnéno
komunikace pfi realizaci Zivicné
vrstvy v terminu 10.-11.10.

Zhotovitel zahaji sadove Upravy

281 | " nvestice Mésto Blansko IMOS 12.10.2015

28.2 | Zhotovitel zajisti kropeni | IMOS ihned
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mezideponii na Pise¢ne -
Investice Mésto Blansko
Projektant ovéfi vleéne kfivky

z davodu poskozovani .
28.3 provadénych obrub dopravou — Ing Rybak | 12.102015
Investice Mésto Blansko

Mésto Blansko pozaduje zahajit

28.4 | opravy obrub — Investice Mésto | IMOS 12.10.2015

Blansko

Mesto Blansko pozaduje

neprodlené  zahajit sadové | IMOS, dokonéit k predani
285 | . p = . .

upravy (viz vyse). — Investice | Ing. rybak | stavby

Mésto Blansko
Mésto Blansko pozaduje zahajit
prace sméfujici k dokonceni a

28.6 | zprovoznéni objektd VO (viz | IMOS jeleicnll
vyse). - Investice Mésto o
Blansko

Bude predlozeno finalni reseni
sadovych Uprav, zejmena pak v
28.7 | oblasti ostrivklt, kde nebudou
vysazovany stromy. — Investice
Mésto Blansko

Ing Rybak : i
IMOS nejpozdgji15.10.2015

Ukonceni KD: 11:30 hod )
Pristi KD se uskute¢ni 15.10.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti
Blansko

Zapsal: Externi TDI Ing. Jan Kohlicek /Z_/

TDI: Ing. Petr Bazant | A
) |“

Spravce stavby: Eva Zouharova W |
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Prezencni listina z 28.kontrolniho dne konaného
8.10.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah*

MU Blansko

. TELEFON
FIRMA POD
JMENO E-MAIL (\)l P1IS
, , 737 237 202 \\ \
SUS IMK Eva Zouharova , )
eva.zouharova@susjmk.cz A
; 734 412 383 "
SUS JMK Petr Bazant S
et bazan petr.bazant@susjmk.cz & &\
Ty e 777 227 561
InvestinZzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek@email.cz /L//
SUS JMK Vitezslay 0052019
Jankd vitezslav.janku@susjmk.cz
. indfi 737 237 082
SUS IMK Jindfich _
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz Y
: e 603 424 281 T Y
SUS JIMK Zdenék Jirka 2Rennk ike@ sz /(wm—/
606 240 298
IMOS Brno.a.s. p-Dzoba -
dzoba@imosbrno.eu
293
IMOS Brno,a.s. Marelfc :548 1 : i TS =V 4
Bartonik bartonikm(@imosbrno.eu " /7//
Meésto Blansko Marek Stefan 775 888 967 .
stefan@blansko.cz
| {
¥ £y I fa\
Mésto Blansko p. Mragek Hicak@hlandio.cz L\ )'\/\
. , 605 946 363 Y
ktant Vit Rybak (i P 4 - W
projektan it Ryba rybak@rybak.cz (-A TG /\("/
— Zdengk 739 511 390 U
P Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz
DS Brro erv(’)slav 606 721 899
Patizek parizek(@dsbrno.cz
724 756 678
Projektant Vojtéch Hanak
rojektan ojtéch Hana .
526 775 731 7

Karel Vysko¢il

vyskocil@blansko.cz

IMOS Brno

JardaLuc(@seznam.cz

Jaroslav Luc

776 887 082




