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Zaznam ze 3. kontrolniho dne
konaného 16.4.2015 na akci
»,11/1374 Blansko prutah*

Zacatek: 10:30 hod
Pritomni: dle prezencni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly v&eobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

nmoom»

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
9.-15.4.
sus

SO 101.1.1
-odkop stavajici konstrukce v km 0,615 - 0,800 vlevo — splnéno v km 0,645 - KU

Km 0,615 -0,900 vpravo — spinéno v 0,720 - KU
-realizace UV komplet etapa ¢.1 — nesplnéno (doslo k provedeni veskerych navrtavek v km
0,000 — 0,536 a osazeni 6 ks achet)
-odkop na zakladovou sparu pro pokladku obrub v km dokonéeni 0,260 — 0,536 vlevo a
vpravo - splnéno

Mésto Blansko

-pfipravné prace na VO — splnéno

16.4.-22.4.

sus

SO 101.1.1

- dokoncéeni odkopl na zemni plan

- dokonéeni realizace UV v etapé ¢.1

- uloZeni trativodd DN 100 do loze SD

- Uprava a zhutnéni zemni plané; navoz SD v km 0,615 — 0,900
Mésto Blansko

- dokonéeni demontazi VO

- ulozeni chranicek a patek na VO

- zahajeni pokladky obrub a dlaZeb

B) Kontrola HMG - Aktualni HMG byl investorovi pfedlozen. HMG je v souladu se SoD.

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP
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D) Ukoly véeobecné trvalé
C Popis Ukolu Odpovida Termin Pinéni
Kontrola harmonogramu praci investor prubézné | Kontrolovano pribézné
; Koordinator . owv o | ViZ.  Zprava  koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prabézne BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor pribézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor pribézné
Mnozstvi provedenych praci : sy i I
F zapisovat do stavebniho deniku alitovital prubeane
Ukladani na skladkach Z dokladli ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel priubézné | byt zfejmy puvod odpadu ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavhy

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — prace v této etapé budou zahajeny po zbudovani vodovodu (firmou DS Brno)
pro investora VaS. Viéto etapé (km cca 0,110 — 0,170) byla objevena nezmapovana
kanalizace, ktera je v kolizi s trasou vodovodu. Stav kanaliza¢nich $achet je celkové S$patny,
stav potrubi neznam. TDI investora zahgji jednani s pravdépodobnym vlastnikem o
rekonstrukci kanalizace. —splnéno

Jedna se o pfipojku soukromeho vlastnika, ktery bude vyzvan k procisténi a provedeni
kamerovych zkouSek. Poté bude stanoven rozsah nutnych rekonstrukei.

2) Zastupce SU oddéleni silniéniho hospodarstvi M&U Blansko p.Vyskodil pozaduje umistit
z obou koncu stavby informaéni tabuli zhotovitele.
Tabule jsou ve vyrobé, budou osazeny pfisti tyden.

3) Zastupce Policie CR pan Tesaf tlumogil pozadavek I1ZS na rozsifeni Zakazu stani na
objizdnych trasach v ulici Seifertova, Bezru€ova, Divisova. Pan Vyskocil svola jednani, kde
se tento pozadavek bude fesit. — poZzadavek trva, firma Znakom vyridi patfiéné dokumenty.

4) Zastupce mésta Blanska predlozil ,,Provozni a bezpectnostni pfedpisy pro praci na
elektrickém zafizeni venkovniho vefejného osvétleni v majetku Mésta Blanska“ a poskytl
informace o rizicich pfi praci na VO.

5) V etapé 1 v ulici Pofi¢i, kde bude vozovka polozena metodou recyklace za studena, bude
proveden odkop na plan a provedena orientaéni SZZ na 2 zkusebnich Usecich.

6) Zastupce mésta Blanska podal informaci o budoucim zaméru pfebudovat kfiZzovatku
Pofiéi x Na Radech na okruzni kfizovatku. Vzhledem k tomu, Ze planovana OK zasahuje do
rozsahu projektu ,,11/374 Blansko prutah® a jeji realizace je v planu b&hem udrZitelnosti
projektu, poda Mésto Blansko zadost o zkraceni délky stavby ,,11/374 Blansko prutah“ na
feditelstvi SUS JMK.

7) SO 102.1 — Zastupce Imos p. Dzoba podal informaci, Ze vodovod realizovany v etapé 2
situovany v ose jizdniho pruhu bude problematicky pro pokladku asfaltovych vrstev metodou
recyklace za studena. Projektantovi bude predloZzeno geodetické zaméfeni s vyskou
realizovaneho vodovodu a projektant poté navrhne vysku jednotlivych Soupat tak, aby bylo
mozné provést recyklaci.
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F) Ukoly po SO

& Popis tkolu Odpovida Termin Plnéni

1.1 Osadit informacéni tabuli zhotovitele Zhotovitel 8.4.2015 | Trva .
Vyvolat  jednani s pfedpokladanym )

1.2 | vlastnikem objevené nezmapované | Investor 9.4.2015 | Splnéno '

kanalizace v SO 102.1

Zhotovitel provede SZZ a miru hutnéni

2.1 | vodkopané ¢&asti zemni plané vkm | IMOS 10.4.2015 | SpInéno
0,800-0,900
29 Projektant pfedlozi RDS na SO 101, SO 5. Rybisk 16.4.2015 | Trva

121 se zapracovanymi pfipominkami

Dle  zaméfeni  navrhnout  vysku
3.1 jednotlivych Soupat na vodovod v SO | p. Rybak
102.1, aby bylo mozné provést recyklaci

Ukonéeni KD: 11:45 hod '
Prigti KD se uskuteéni 23.4.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Petr Bazant, TDI K2y |

Kontroloval: Eva Zouharova, spravce stavby
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Prezendni listina z 3.kontrolniho dne konaného
16.4.2015 na akci ,,11/374 Blansko prutah®

parizek@dsbrno.cz

; TELEFON
FIRMA MENO PODPIS
J E-MAIL \Q I\
SUS IMK Eva Zouharova 1 5T 208 : \ \
eva.zouharova@susjmk.cz -
; 734 412 383
SUS IMK Petr Bazant -
Ll petr.bazant@susjmk.cz Lft(\)
, . 739 480 187 1.’
SUS IMB Daniel Hynk daniel.hynk@susjmk.cz / Q —
7
SUS IMK Vitézslav Janki - SRSk
vitezslav.janku@susjmk.cz
. indfi 737 237 082
SUS IMK Jindfich .
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz .
. vt e e 603 424 281 /7 )
At Zdentl ikl zdenek jirku@susjkm.cz /’Z‘/"—“/
C - yopA— 548 129 372 X))
IMOS Brno,a.s. —Ale$ Spinar . : - /AL [y
spinara@imosbrno.eu : ™
548 129 372
IMOS Brno,a.s. Marek Bartonik - T,
X e bartonikm(@imosbrno.eu Q)ml“*‘f“
! 775 888 967 e
Mésto Blansl Marek Stef:
esto Blansko Ll stefan@blansko.cz £, / L’
. . 775 443 340 o
Mésto Blansko Alois Smerda smerda@blansko.cz ok,
" i3 773 771 604
Meésto Blansko Petr Mracek mraseklgblsko.a
Mésto Blansko | Karel Vyskotil G778 Fal g
vyskocil@blansko.cz f /
Arrano Group Zden&k Benitek 7_39 a1l 206 \ / |
zdenek.benicek@arranogroup.cz
InvestinZenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek Ve B3 Shi
HonzaKohlicek@email.cz
6 vy
projektant Vit Rybak 6 o ae U7 gt\/
rybak@rybak.cz
. . . g ;
\ /
Projektant Vojtéch Hanak T B oQ j ZJ\/@/‘Z\
DS Brno Miroslav Paiizek LUk . I
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