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Zaznam z 10. kontrolniho dne
konaného 4.6.2015 na akci
»111374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pfitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou souéasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mTmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
28.5.-3.6.

sus
SO 101.1.1.
- pokladka ACO MOD a nehluéného koberce s Utlumem 3-5 dB v rozsahu dle PD - spinéno

SO 1021
-realizace UV — probiha, hotovo UV 50-91

Mésto Blansko

-osazeni sloupl VO — splnéno ¢astecné

-osazeni obrub v misté dokonéenych UV cca v km 0,100-0,300 SO 122 - spinéno
4.-10.6.

sus

SO 102.1

-realizace UV 92-110

Mésto Blansko

-dokonceni osazeni sloupl VO

-terénni Upravy za obrubami

B) Kontrola HMG

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé
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C- | Popis tkolu Odpovida | Termin | Pinéni
Il
Kontrola harmonogramu praci investor prubézné | Kontrolovano prubézné I
Zprava BOZP gooozrglnator orabézné E‘%ZP Zprava  koordinatora .
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné “
D | Kontrola kvality praci investor prubézné ng
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné r
Mnozstvi provedenych praci . — |
F zapisovat do stavebniho deniku ziotavitel Rribezne f
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prabézné | byt zifejmy puvod odpadl ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby i

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — Probéhlo jednani s majiteli aredlu Zamecek: Vlastnik objevené kanalizace
pfed timto arealem v km cca 0,110 — 0,180 je neznamy. Vzhledem k ¢asové tisni provede |
SUS JMK na svoje naklady pro¢isténi, kamerové zkousky a pfipadnou rekonstrukci
v nezbytné nutném rozsahu a podklady pfeda pravnimu oddéleni k dofeseni. Budou pfedany
vysledky kamerového prazkumu projektantovi, p. Rybak zpracuje dokumentaci do
21.5.2015.- S pfedlozenym navrhem umistit kanalizaéni pfipojku do osy jizdniho pruhu,
popf. do osy odlehlého jizdniho pruhu SUS nesouhlasi a poZaduje pfehodnoceni navrhu a
umisténi mimo osu vozovky tak, aby byla realizace kanalizace technicky proveditelna
vzhledem k nutnosti provadét stavebni prace po polovinach a tak, aby nedoslo k zbyte¢nému
navyseni €i vychyleni trasy puvodni komunikace. - projektant zpracoval PD s umisténim
kanalizacni pfipojky do plvodni trasy. Kolize s pfipojkami UV nehrozi.

2) Zhotovitel vodovodniho fadu upozornil na fakt, ze pfipojky v useku SO 102.1 budou
realizovany az v tydnu 25.-29.5. IMOS vyhodnotil moznost a vhodnost frézovani v danem
useku pred dokoncenim pfipojek — frézovani zruseno, prace pfesunuty. Vzhledem
k avizovani zpozdéni praci cca 20 dni bude na pristi KD pozvan zastupce spole€nosti
Dopravni stavby Brno a investora rekonstrukce vodovodniho fadu. Zastupce Dopravnich
staveb oznamil terminy dokonéeni praci: Usek Smetanova-Flignerova 1.6.2015, Usek
Flagnerova-Nadrazni 15.6.2015 — zhotovitel potvrdil platnost téchto termin(

9.1) Bylo konstatovano, Ze $ifka chodniku v km 0,140 bude z dlvodu vystupovani objektu do
prostoru pouze v Sifce 0,9 m. — je projednavano se zastupci mésta

10.1) Zhotovitel informoval o terminech dodavek materidlu na propojeni kanalizace u
Zamecku. Betonové Sachty 8 tydnu, plastové 4 tydny, hladké trubky SN12 nejsou ve
vyrobnim programu. Navrhuje vyuzit korugované trubky SN10. Investor a zastupce Mésta
souhlasi s podminkou pouzit na podsyp a obsyp material branici prosedani trubky tak, aby
nedochazelo k postupnému usazovani necistot. Projektant zadle projekéni feSeni s variantou
trubky SN 10 korugované na VaK a nasledneho spravce sité.

F) Ukoly po SO

C: Popis Ukolu Odpovida Termin Plnéni

Provést opravu Ziviéné vrstvy pred
10.1 | vyjezdem z parkovisté pfed aquaparkem | IMOS 15.6.2015
(km 0,720)
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[ 10.2. | Provést DZ dle PD na SO 101 | IMOS | 20.6.2015 | |

Ukonéeni KD: 10:00 hod )
PFisti KD se uskuteéni 11.6.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI /\/
TDI: Ing. Petr Bazant 12 “:—}— N

Spravce stavby: Eva Zouharova \}‘
{!
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Prezencni listina z 10.kontrolniho dne konaného

4.6.2015 na akci ,,I1/374 Blansko priitah*
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g . 777 227 561 /
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