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Zaznam z 7. kontrolniho dne
konaného 14.5.2015 na akci
»11/374 Blansko prutah“

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soué&asti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

7.-13.5.

sus

SO 101.1.1

-recyklace v useku km 0,011-0,536 - splnéno

-pokladka pridlazby v km 0,615 — KU — spInéno, zbyva dokoncit v misté kolize s kabelem
02

SO 102.1
-zahajeni realizace UV - splnéno

Mésto Blansko
-ulozeni chrani¢ek a patek na VO - nesplnéno
-pokladky obrub v km 0,615 — KU — splnéno, zbyva dokonéit v misté kolize s kabelem 02

14.-20.5.

sus

SO 101.1.1

-pokladka pridlazby v km 0,615-KU, dokoné&eni
-$térkodrté v km 0,615-KU

-KZC v km 0,615-KU

-ACP, ACL v km 0,000-KU

SO 102.1
-realizace UV

Mésto Blansko
-ulozeni chranicek a patek na VO
-pokladky obrub v km 0,615 — KU, dokonéeni

B) Kontrola HMG — ZpozZdéni zahajeni praci na SO 102.1 neovlivni koneény termin praci.
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C) Kontrola BOZP — bez zji$ténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP. Upozornil na
nutnost ohrazeni vykopU pfedevsim v dalsich etapach v mistech s vétsi frekvenci pohybu
chodcu u autobusového nadrazi.

D) Ukoly véeobecné trvalé

Jihomoravsky kraj

C: | Popis tkolu Odpovida | Termin | Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor prubézné | Kontrolovano pribézné
; Koordinator ... o | Viz.  Zprava  koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP pribézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prabézné
D | Kontrola kvality praci investor prabézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prabézné
MnozZstvi provedenych praci ; 6 g g
F zapisovat do stavebniho deniku zhptovitel prubazni
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prabézné | byt zfejmy plvod odpadl ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — Zastupce Imos p. Dzoba podal informaci, Ze vodovod realizovany v etapé 2
situovany v ose jizdniho pruhu bude problematicky pro pokladku asfaltovych vrstev metodou
recyklace za studena. Projektantovi bude predloZzeno geodetické zaméfeni s vySkou
realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne vysku jednotlivych Soupat tak, aby bylo
mozné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaméfi osazena vietena. — pozadavek trva,
Projektant navrhne vysku jednotlivych Soupat ve spolupraci s VaS tak, aby bylo
mozné provést recyklaci silnice bez omezeni a v souladu s dokumentaci.

2) SO 102.1 — Dne 28.5.2015 probéhlo jednani s majiteli arealu Zamecek: Vlastnik
nemovitosti napojenych na objevené kanalizace pred timto arealem v km cca 0,110 — 0,180
odmita vlastnictvi kanalizace. Vlastnik této kanalizace je v tuto chvili neznamy. Vzhledem
k asové tisni provede SUS JMK na svoje naklady progisténi, kamerové zkousky a
pfipadnou rekonstrukci v nezbytné nutném rozsahu a podklady pieda pravnimu oddéleni
k dofeseni. Budou predany vysledky kamerového pruzkumu projektantovi, p. Rybak zpracuje
dokumentaci do 21.5.2015.

3) Zhotovitel upozornil na nutnost dokongéit prelozky VN v prostoru stavenisté do zahajeni
Recyklace - splnéno

5) Zhotovitel po odtéZeni konstrukéni vrstvy vkm 0,780 objevil betonovou $achtu
s vodovodnim fadem. VAS, a.s. divize Boskovice, provoz Blansko bude vyzvan zhotovitelem
k prohlidce a vyhodnoceni funkcnostt Sachta je nefunkéni a zasypana.

6) Na odboru dopravy Mésta Blanska probéhlo dne 13.5.2015 jednani ve véci koordinace
projednani uzavirek jednotlivych staveb ve Mésté Blansko. Bylo dohodnuto, Ze uzavirka
na SO 103 bude zahajena zacatkem é&ervna. Prace na kfizovatce smér Lazanky
zapocénou az po zruseni dopravniho omezeni v Lazankach.
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7) Zhotovitel vodovodniho fadu upozomil na fakt, Ze pfipojky v useku SO 102.1 budou
realizovany od 18.5.2015. IMOS vyhodnoti moznost a vhodnost frézovani v danem Useku
pfed dokon&enim pfipojek — frézovani zruSeno, prace presunuty. Vzhledem k avizovani
zpozdéni praci cca 20 dni bude na pfisti KD pozvan zastupce spole¢nosti Dopravni

stavby Brno a investora rekonstrukce vodovodniho fadu.

7.1) Po KD bude provedena pochtizka pro situovani sloupt VO —

investor Mésto Blansko.

7.2) Kolize obrub a kabelu O2 bude fe$ena nasledovné: zhotovitel provede do 17.5. odkop
ryhy pro preloZeni kabelu a ruéni odkryti stavajici trasy. Pracovnici O2 provedou v pondéli
18.5. prelozeni kabelu- investor Mésto.

7.3) Zastupce Mésta Blanska informoval zhotovitele, Ze nepozaduje provedeni SO 121 v km

0,300.

F) Ukoly po SO

C: Popis Ukolu Odpovida Termin Plnéni
Dle zameérfeni navrhnout  vysku
3.1 | jednotlivych Soupat na vodovod v SO | p. Rybak Zrueno
102.1, aby bylo moZné provést recyklaci
Zhotovitel poZaduje projekéni feSeni . ;
6.1 | kolize obrub a kabelu Telecom v km 0,88 | P~ RYbak frva
Vypracovani PD pro kanalizaci v arealu . .
7.1 etk p.Rybak 21.5.2015 | Trva
Zhotovitel zajisti vyvrty do kanalizace .
fr proti zatékani splavenin MO T

Ukonéeni KD: 10:30 hod
PFi&ti KD se uskutedni 21.5.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

y
Zapsal: Ing. Jan Kohlicek, externi TDI %
n /

Kontroloval: Eva Zouharova, spravce "ta‘vby
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14.5.2015 na akci ,,11/374 Blansko prutah
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Prezenéni listina z 7.kontrolniho dne konaného
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