110008 S ROP f Jihomoravsky kraj

Jihovychod EVROPSKA UNIE

Zaznam z 11. kontrolniho dne
konaného 11.6.2015 na akC|

111374 Blansko prutah’

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezencni listiny, kterd je nedilnou souéasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mmoowx>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
4.-10.6.

sus
SO 1021
-realizace UV 92-110 — realizovano po UV 105

Mésto Blansko
-dokongeni osazeni sloupt VO - spinéno
-terénni Upravy za obrubami - probiha

11.-17.6.

sus
SO 102.1
-realizace UV 105-112

SO 103.1
-realizace UV 145-147

Mésto Blansko

-terénni Upravy za obrubami

-odstranéni obrub na SO 123 vpravo
-osazeni obrub km 0,000-0,150 na SO 123

B) Kontrola HMG

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP. Upozornil na
nutnost ohrazeni vykopl predevsim v dalSich etapach v mistech s vétsi frekvenci pohybu
chodct u autobusového nadrazi. Zastupce Mésta Blanska upozornil na nutnost dodrzovani
podminek BOZP vzhledem k velké frekvenci pohybu osob v blizkosti stavenisté.

D) Ukoly véeobecné trvalé
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C: Popis Ukolu Odpovida Termin PInéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor pribézné | Kontrolovano prubézné
; Koordinator ..« | Viz.  Zprava koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel pribézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych  praci , ol vy y
3 zapisovat do stavebniho deniku Zhotovitel prubazne
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel pribézné | byt ziejmy puvod odpadl ze
pribézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — Probéhlo jednani s majiteli arealu Zamecek: Vlastnik objevene kanalizace
pied timto arealem v km cca 0,110 — 0,180 je neznamy. Vzhledem k Casove tisni provede
SUS JMK na svoje naklady proci§téni, kamerové zkousky a pfipadnou rekonstrukci
v nezbytné nutném rozsahu a podklady pfeda pravnimu oddéleni k dofeSeni. Budou predany
vysledky kamerového prizkumu projektantovi, p. Rybak zpracuje dokumentaci do
21.5.2015.- S predlozenym navrhem umistit kanaliza¢ni pfipojku do osy jizdniho pruhu,
popf. do osy odlehlého jizdniho pruhu SUS nesouhlasi a poZaduje pfehodnoceni navrhu a
umisténi mimo osu vozovky tak, aby byla realizace kanalizace technicky proveditelna
vzhledem k nutnosti provadét stavebni prace po polovinach a tak, aby nedodlo k zbyte€nemu
navyseni ¢ vychyleni trasy plvodni komunikace. - projektant zpracoval PD s umisténim
kanalizaéni pfipojky do puvodni trasy. Kolize s pfipojkami UV nehrozi.- Zhotovitel pozaduje
vypracovani upravené PD s ohledem na zmény, ke kterym v tomto tseku dojde.

9.1) Bylo konstatovano, Ze $ifka chodniku v km 0,140 bude z divodu vystupovani objektu do
prostoru pouze v §ifce 0,9m. — projektant zpracuje zjednoduSenou PD (situace)
s polohou obrub a rozméry chodnikut

10.1) Zhotovitel informoval o terminech dodavek materialu na propojeni kanalizace u
Zamecku. Betonové Sachty 8 tydnu, plastové 4 tydny, hladke trubky SN12 nejsou ve
vyrobnim programu. Navrhuje vyuzit korugované trubky SN10. Investor a zastupce Mésta
souhlasi s podminkou pouZzit na podsyp a obsyp material branici prosedani trubky tak, aby
nedochazelo k postupnému usazovani nedistot. Projektant zasle projekeni feSeni s variantou
trubky SN 10 korugované na VaK a nasledného spravce sité.- splnéno

11.1) Investor zajisti méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu z lazni po provedeneé
Upravé povrchu.

11.2) Zhotovitel provede zausténi UV 99 pres UV 101 z divodu nevyhovuijici vysky stavajici
kanalizaéni Sachty.

F) Ukoly po SO

C: Popis tkolu Odpovida Termin PInéni

10.1 Scr)ﬂ;iiti opravu ziviéneé vrstvy ve vyjezdu IMOS 15.6.2015 | Spinéno

10.2. | Provést vodorovné znacéeni na SO 101 IMOS 20.6.2015




/;1"9. * *
//’ .. ROP *****

Jihovychod EVROPSKA UNIE

f Jihomoravsky kraj

Projektant zajisti do nasledného KD
11.1 | posouzeni tézitelnosti horniny v misté
skalnich vybéhu

Ing. Rybak

18.6.2015

Projektant predlozi SUS ke schvaleni
feSeni Sifky chodniku ve vztahu ke
komunikaci v misté zasahovani sloupt
viezdu v km 0,140

11.2

Ing. Rybak

12.6.2015

Zhotovitel aktualizuje HMG pro objekty
11.3 5
mésta Blanska

IMOS

18.6.2015

Ukonéeni KD: 10:00 hod

Piisti KD se uskuteéni 18.6.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohlicek, externi TDI //\/
/]

TDI: Ing. Petr Bazant T’-_,—j_q_

Spravce stavby: Eva Zouharova \\
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Prezencni listina z 11.kontrolniho dne konaného

11.6.2015 na akei ,,I1/374 Blansko pritah

2 TELEFON
FIRMA JMENO PODPI
E-MAIL O ;
SUS JMK Eva Zouharové 1of gt ete &\
eva.zouharova@susjmk.cz
. 734 412 383
SUS JIMK Petr Bazant et
e B petr.bazant@susjmk.cz [ <.’ﬁ"
e . 777 227 561 7
InvestinZenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HomakKokicsk@einall e /M
] fx /
SUS TMK V1tezsl°av | 60.3 299 619 .
Jankt vitezslav janku@susjmk.cz
, indfi 737 237 082
SUS TMK Jindfich
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
. . 603 424 281 s
S G [ : ;
i Zaenek Jiks zdenek jirku@susjkm.cz / /l/\-/‘—')
606 240 298 .
IMOS Brno,a.s. p.Dzoba ) L A
dzoba@imosbrno.cu " P
IMOS Brno,a.s. Bk 2 B A L. UY
Bartonik bartonikm@imosbrno.eu ooy |
) Al ]
Meésto Blansko Marek Stefan 775 888 967 N/
stefan@blansko.cz A/
ésto Blansko p. Mréacek Gk blansko.ss V-
. 605 946 363 .
rojektant Vit Rybak Q¥ /
I B rybak@rybak.cz @"‘/
Zdenék 739 511 390
Arrano G /x -
ane roup Benicek zdenek benicek@arranogroup.cz
DS Brno erv(?slav 606 721 899
Pafizek parizek@dsbrno.cz
-y A RE L= 7486 31¢ /ot 4
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