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Zaznam z 21. kontrolniho dne
konaného 20.8.2015 na akci
,11/1374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

nmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

13.-19.8.

SO 1021

-dokoné&eni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - nesplnéno
-pokladka ACL km 0,000-0,660 vlevo - splnéno

-realizace UV vpravo - zahajeno

SO 105
-prace na vnitinim prstenci okruzni kfizovatky — zahajeny, nasypan podklad pod vnitrni
obrubnik

Mésto Blansko

SO 123

-osazeni a pokladka sloupl VO - probiha
-realizace obrub - probiha

-realizace chodniku - probiha

20.-26.8.

SO 1021
-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 vievo dle navrhu projektanta
-realizace UV vpravo , 25-30 ks

SO 103 ]
-vyfrézovani useku 0,400-KU

SO 105
-prace na vnitinim prstenci okruzni kfiZovatky, obruby a podbetonovani kostek

Mésto Blansko

SO 122

-provizorni zprovoznéni chodniku vlevo
-obruby do 10.9.
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B) Kontrola HMG — Na SO 102 je oproti schvalenému HMG z nabidky zpozdéni praci cca
20 dni a na SO 103 zpozdéni 45 dni. Aktualni HMG s ukoncenim v souladu s SOD
zaslan.

C) Kontrola BOZP ~ bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

ok Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
Kontrola harmonogramu praci | investor prubézné | Kontrolovano prubézné
; Koordinator . xx_x |ViZ. Zprava Kkoordinatora
Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel pribézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E Kontrola financovani & | s astar prib&zne
fakturace
Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho | zhotovitel pribézné
deniku
gklsdlz?lle - na dsolﬁfa%};e:g,: Z dokladt ze skladky musi
@ [ZEoRshs ' | zhotovitel | prabézné | byt ziejmy pavod odpadi
prubézné za  fakturovaci tavh
obdobi S

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajistii méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené Upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém Useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky méfeni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovuijici Useky byly pfeméreny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhlo v patek 3.7. - Investor pozaduje
odfrézovani a novou pokladku obrusné i lozné vrstvy véetné dodrzeni pozadované tloustky
loZzné vrstvy odebranim horni recyklované vrstvy v iseku SO 101 v km 0,000 - 0,360.
Investor poZaduje odfrézovani a novou pokladku obrusné vrstvy v km 0,700 — 0,734 vpravo,
0,700 — 0,732 vlevo, km 0,880 — 0,900. Zhotovitel pfedlozi navrh feseni.

30.7.-zhotovitel provedl dalsi odvrty pro ovérfeni tloustky lozné vrstvy, které budou
vyhodnoceny do 6.8. Dodavatel podle dodacich listd ulozil projektované mnozstvi.
Mezerovitost nebyla vyhodnocovana na zakladé prikaznich zkouSek pokladaneho
materialu, ale na zakladé objemovych hmotnosti typizovaného materialu.

Ing. Stefan upozomil na nutnost pii opravach respektovat termin akce Blanenska desitka
12.9.2015

6.8.- dal$i odvrty dokladovaly vyhovujici tloustku loznych zivicnych vrstev, mezerovitost
vztazena k normovym hodnotam skuteéné pokladaného materidlu je vyhovujici. Trva
problém s nevyhovuijici rovinatosti povrchu. Zhotovitel predlozi vysledky provedenych odvrtd
a navrhne rozsah a technologicky postup odstranéni vad rovinatosti povrchu T:13.8.2015.
Navrh pfedlozen a ze strany SUS akceptovan.

Zhotovitel zapoéne projednavani Uplné uzavirky s pfedpokladem realizace v poslednim
tydnu 08/2015. — uzavirka od 28.8.

16.2) Zhotovitel provede pfipojky vkm 0,580 pro DITTO s.r.o. — provedena navrtavka,
pfipojeni probéhne po prevedeni dopravy na druhou polovinu vozovky - trva
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17.1) Pri realizaci chodniki v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikaty branici
realizaci dlazby. Zastupce Mésta Blansko a projektant vyhodnoti moznost zmény projektu. —
vyieseno, zhotovitel proved| ubourani &asti stavajici fimsy mostu, obruby je mozné polozit
virase dle PD, vySkové feseni neumoziuje provedeni dlazby dle PD, Mésto Blansko
projedna moznost vymény typu dlazby. Podklady pfipravi projektant po polozeni obrubnikd,
aby byla zfejma pfesna tloustka pro navrh povrchu. - trva

19.2) SO 122 - Zastupce Mésta Blanska poZaduje ponechani chodniku v km 0,700 — KU
(autobusové nadrazi) ve stavajicim stavu s tim, Ze projektant pfipravi Upravu projektové
dokumentace tak, aby odstranil vy$kovou bariéru na autobusovém nadrazi (novy stav —
stavajici stav s pozadavkem na minimalizaci zasahu do stavajiciho chodniku). Tato &innost
nebude ze strany projektanta narokovana jako viceprace, protoZe soucasné navrzené fedeni
barieru vytvari taktéz. Projektant upfesni az po vytyCeni obrubnikl, jak bude napojeni
novych povrchG na stavajici provedeno. Obruby zlstanou zachovany, prostor bude
odvodnén stavajicimi UV, které budou mimo novou komunikace. SUS je pfevede na Mésto
Blansko - spinéno

19.3) SO 103.1 — Po odfrézovani povrchu vozovky dochazi k vyskytu nespojenych
asfaltovych vrstev, které neni mozné sanovat dle PD. Zhotovitel predlozi rozsah VCP
spojenych s uvedenim povrchu vozovky do stavu umoznujiciho pokladku ACL a ACO.
V pondéli 24.8. probéhne pochiizka s uréenim lokalné sanovanych useki.

19.5) SO 452 — nutno zprovoznit svételny okruh napajeni okolnich ulic - splnéno -

21.1) Zhotovitel upozornil na propad zasypu vodovodu na kfizovatce u hotelu Macocha

21.2) Z kamerové prohlidky kanalizace odhalena zborcena pfipojka u Pizzerie v km 0,800.
Zhotovitel pred pokladkou obrub provede opravu. Uhrada vicepraci bude projedndna se

zastupci Mésta Blansko

F) Ukoly po SO

C: Popis tkolu Odpovida | Termin PInéni

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
vyusteni drenaze do Svitavy véetné

T schvaleni Povodim nebo navrhne jiné Ing. Rybak (8.7.2015 Trva
variantni reSeni
20.1 ggo’floalzltel doplni znaceni pro chodce na IMOS 14.8.2015 | Spinéno

Ukonceni KD: 11:00 hod
Pristi KD se uskuteéni 27.8.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko
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Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, Externi TDI /
4\/

TDI: Ing. Petr Bazant i (AY [\

Spravce stavby: Eva Zouharova M
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Prezendéni listina z 21.kontrolniho dne konaného
20.8.2015 na akci ,,11/374 Blansko prutah®

" TELEFON
M PODPIS
FIRMA JIMENO [ s (? ‘
: , 737 237 202 '
SUS JMK Eva Zouharova : \
eva.zouharova@susjmk.cz
A 734 412 383
SUS JMK Petr BaZzant ;
petr.bazant@susjmk.cz
e » 777 227 561 /
InvestinZenyring,a.s. | Jan Kohlicek HonzaKohlicek@email.cz «/
. 7
SUS IMK V1tezslbav | 60'3 299619 ‘
Janku vitezslav.janku@susjmk.cz
i indfi 737237 082
SUS IMK Jindfich _ :
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
. i 603 424 281
SUS JMK Zdengk Jirkd zdenek jirku@susjkm.cz n
MOS B ook 606 240 298 /\/\}
1No,a.s. . - g
: paaeie dzoba@imosbrno.eu S ’f"¥,-,- -
Marek 548 129 372 £
IMOS Brno,a.s. ; : : 5 q
rno.a.s Bartonik bartonikm(@imosbrno.eu sl T
" 775 888 967
Mésto Blansko Marek Stefan
stefan@blansko.cz
Meésto Blansko p. Mréacek ek bIaRko. 62
605 946 363
jektant Vit Rybak
i b rybak@rybak.cz
Zdengk 739 511 390
Arrano Group s -
Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz
DS Brno Mu’v(?slav §06 721 899
Pafizek parizek@dsbrno.cz A
oA Got 125 260 /
SIS MK | KA TILowk | Taw, Eyapifooaf@geciul. e Q&-m”&;\
N LAREL Tt #3727 7
’ﬂ@’ UM JHStO0 L~ ! SZ/??
PLOC ELTANY e e o al SR a N L 7
HAAK NANAK @ DIDAL. C2 L L




