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Jihovychod EVROPSKA UNIE

Zaznam z 25. kontrolniho dne
konaného 17.9.2015 na akci
»11374 Blansko prutah“

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucéasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

nmoowr

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dal$i tyden
10.-16.9.

SO 102

-dokoncéeni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta - probiha
-dokonceni UV - splnéno

-obruby a pridlazba po ulici Mahenova - probiha

-obruby v prostorach vyjezd( a zatatek — probiha

SO 105
-pokladka kostek v prstenci okruzni kfizovatky - splnéno

17.-23.9.

SO 102

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 vlevo dle navrhu projektanta
-obruby a pfidlazba po ulici Mahenova

-obruby v prostorach vyjezd( a zatacek

-recyklace za studena P

Mésto Blansko

SO 122
- realizace chrani¢ek VO

B) Kontrola HMG — Zhotovitel pfedlozi aktualni denni HMG. Zhotovitel avizuje, Ze na
objektu SO 102 v useku ulice Mahenova-KU a na SO 105 nebude dodrZzen termin dany
SOD.

C) Kontrola BOZP — viz. Zprava koordinatora BOZP. Koordinator pozaduje oznaceni
vykopti firmy VegaCom a osazeni informaéni cedule upozoriiujici vefejnost o pohybu
na stavbeé.

D) Ukoly véeobecné trvalé
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C | Popis tkolu Odpovida | Termin | Pinéni
A | Kontrola harmonogramu praci | Investor Pribézné | Kontrolovano pribézné
; Koordinator .« « | viz. Zprava koordinatora
Zprava BOZP BOZP Prabézne BOZP
C | Objizdne trasy — kontrola Zhotovitel Pribézné
D | Kontrola kvality praci Investor Pribézné
E Kontrola financovani 8 || fnvestor Pribasns
fakturace
Mnozstvi provedenych praci
F |zapisovat do  stavebniho | Zhotovitel Pribézné
deniku
Sk'idlaﬂl fa dSkk‘f‘c(‘jkaC"; 7 dokladi ze skladky musi
& |® peEEeei okladoval | 7y ovitel | Prubézné | byt ziejmy pavod odpadd
prubézné za  fakturovaci tavh
obdobi z€ stavby

E) Kontrola stavby

19.3) SO 103.1 — Po odfrézovani povrchu vozovky dochazi k vyskytu nespojenych
asfaltovych vrstev, které neni mozné sanovat dle PD. Zhotovitel predlozi rozsah VCP
spojenych s uvedenim povrchu vozovky do stavu umoznujiciho pokladku ACL a ACO.
V pondéli 24.8. probéhne pochtzka s uréenim lokalné sanovanych usekl. Pochuzka
probéhla, useky vyfrézovany a piipraveny pro pokladku ACL. Podbaleni probéhne 8.9. —
splnéno ze 2/3 — spinéno kompletné

21.2) Z kamerové prohlidky kanalizace odhalena zborcena pfipojka u Pizzerie v km 0,800.
Zhotovitel pred pokladkou obrub provede opravu. Uhrada vicepraci bude projednana se
zastupci Mésta Blansko.- splnéno

23.1) Mésto Blansko zajistilo provizorni zprovozneni VO v bocnich ulicich v Useku stfed a to
napojenim na vzdusné vedeni EON. Pfi zprovoznéni VO na ul. Svitavska bude nutno
nejdiive toto provizorni propojeni zrusit a poté teprve propojit nové sloupy VO. Je nutna
bezpodmine¢na koordinace téchto praci ze strany zhotovitele a to min. tyden pfed
planovanym zprovoznénim VO na ul. Svitavska. - trva

24.1) Zhotovitel pfi realizaci pfipojky UV 48 nenalezl kanalizaci v mistech pfedpokladanych
projektem. Zhotovitel Zada projektanta o ovéreni stavu-splnéno — po ovéreni projektantem
kanalizace odhalena, navrtavka provedena

24 .2) Zastupce Mésta Blansko upozornil na termin Palmaratonu 24.10. Pro tuto akci bude
nutna koordinace se stavbou.

F) Ukoly po SO

C: Popis ukolu Odpovida | Termin Plnéni

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje Trva,

vyusténi drenaze do Svitavy vcCetné , 21.9.probéhne
14.1 schvaleni Povodim nebo navrhne jiné Ing. Rybak | 9.7.2015 jednani na
variantni reSeni Povodi

dokonceni | Mésto

Mesto  Blansko  zajisti eni 109 2015 | Trva
okruzni | Blansko

a1 prelozky ~ O2 v prostoru
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kiizovatky v km 0,840

Projektant dofesi odvodnéni a Upravu Trea, B
24 1 p X Ing. Rybak [ 17.10.2015 | feSeno na misté
chodniku u CAD o=
v utery 22.9.
24.2 | Projektant projedna zelen v ostriivcich Ing. Rybdk | 17.10.2015 | Splnéno

Ukonéeni KD: 11:00 hod

Pristi KD se uskuteéni 24.9.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI

L=S\Y

Spravce stavby: Eva Zouharova \f K

TDI: Ing. Petr Bazant
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Prezencni listina z 25.kontrolniho dne konaného

17.9.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah“

4 TELEFON
FIRMA JMENO ODPIS
E-MAIL F . ;
, 737 237 202 \!
SUS IMK Eva Zouharova - \\ \
eva.zouharova@susjmk.cz N~
. 734 412 383
SUS JIMK P 7 —
6ir Bazant petr.bazant@susjmk.cz - '%r
T i 777 227 561 .
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzaKohlicek@email.cz /x\/
[
SUS IMK Vitézslnav . 60.3 299619 _
Jank® vitezslav.janku@susjmk.cz
: indfi 737 237 082
SUS IMK Jindfich ‘
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
. vy e 603 424 281
Bea £l dirky zdenek. jirku@susjkm.cz
S— Foodi 606 240 298
SRR | RO dzoba@imosbrno.eu
548 129 372
IMOS Brno,a.s. Marelrﬁ - : 4
Bartonik bartonikm@imosbrno.eu \»}/f‘/ /
< 775 888 o/,
Mésto Blansko Marek Stefan =t K/
stefan@blansko.cz A1),
{ J L/
Mésto Blansko p. Mracek mtacakablansko, oz \ {: )/
, 605 946 363 4 4
rojektant it Rybak /
projektan Vit Ryba rybaki@iybak.cz K/LH/
Arrano Grou Zdenek 739 511 390
p Beniéek zdenek.benicek@arranogroup.cz
DS Brno MH;C,)SlaV R il 55
Parizek parizek@dsbrno.cz
724 756 678
Projektant Vojtéch Hanak
rojektan ojtéch Hanak T T
. 526 775 731
MeU Blansko Karel Vysko¢il .
‘ vyskocil@blansko.cz
/ Procsn 2k PROUIAZAS I @ VEQ ol (2 |
VEGACON a-& | yaponr 604 277 469 //
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