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Zaznam ze 4. kontrolniho dne
konaného 23.4.2015 na akci
,111374 Blansko prutah*

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly v8eobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

TmUow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

16.4.-22.4.
sus

SO 101.1.1

- dokonéeni odkoptl na zemni plan - splnéno

- dokondeni realizace UV v etapé &.1 — osazeno cca 35 UV bez napojeni do kanalizace

- ulozeni trativodi DN 100 do loze SD - km 0,000 — 0,536 vpravo a km 0,000 — 0,250 vievo
- Uprava a zhutn&ni zemni plané&; navoz SD v km 0,615 — 0,900 — nesplnéno

- dvouradek v km 0,300 - 0,536 vpravo

Mésto Blansko

- dokoné&eni demontazi VO - splnéno

- uloZeni chranicek a patek na VO - nesplnéno
- zahajeni pokladky obrub a dlaZzeb - nesplnéno

23.-29.4.
suUs

SO 101.11

- dokonceni a pfipojeni UV, zasyp a hutnéni ryh
- dvouradek km 0,000 — 0,300 vpravo

- Uprava a zhutnéni zemni plané a navoz SD

Mésto Blansko
- ulozeni chraniéek a patek na VO
- zahajeni pokladky obrub a dlazeb

B) Kontrola HMG - Zpozdéni na realizaci UV na SO 101. Zhotovitel prace urychli tak, aby
technologie recyklace probé&hla dle HMG.
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C) Kontrola BOZP — bez zji§ténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP

D) Ukoly v8eobecné trvalé

3
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C | popis tkolu Odpovidd | Termin | Pinéni
Kontrola harmonogramu praci investor prubé&zné | Kontrolovano pribézne
" Koordinator .. «»_x | Viz. Zprava Kkoordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prabézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prabézné
Mnozstvi provedenych praci . B bl
F zapisovat do stavebniho deniku i piecne
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel pribézné | byt ziejmy plvod odpadl ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) Zastupce SU oddéleni silniéniho hospodarstvi M&U Blansko p.Vyskocil poZaduje umistit
z obou koncu stavby informacni tabuli zhotovitele.
Tabule jsou ve vyrobé, budou osazeny pristi tyden - splnéno

2) Zastupce Policie CR pan Tesaf tlumocil pozadavek 1ZS na rozsifeni Zakazu stani na
objizdnych traséch v ulici Seifertova, Bezrugova, DiviSova. Pan Vysko il svola jednani, kde
se tento pozadavek bude fesit. — poZadavek trva, firma Znakom vyfidi patiicné dokumenty.

3) V etapé 1 v ulici Pofi¢i, kde bude vozovka poloZzena metodou recyklace za studena, bude
proveden odkop na plaf a provedena orientacni SZZ na 2 zku$ebnich Usecich.

4) Zastupce mésta Blanska podal informaci o budoucim z&méru prebudovat kiiZzovatku
Pofiéi x Na Radech na okruzni kfizovatku. Vzhledem k tomu, Ze planovana OK zasahuje do
rozsahu projektu ,,11/374 Blansko pritah® a jeji realizace je v planu b&hem udrZitelnosti
projektu, poda Mésto Blansko zadost o zkraceni délky stavby ,11/374 Blansko pratah® na
feditelstvi SUS JMK.

5) SO 102.1 — Zastupce Imos p. Dzoba podal informaci, Ze vodovod realizovany v etapé 2
situovany v ose jizdniho pruhu bude problematicky pro pokladku asfaltovych vrstev metodou
recyklace za studena. Projektantovi bude pfedlozeno geodetické zaméfeni s vyskou
realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne vysku jednotlivych Soupat tak, aby bylo
mozné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaméfi osazena vietena.

6) Zastupce Méstské policie pozaduje zaji$téni provizornich dopravnich znacek proti
pfevraceni.

7) Zhotovitel miiZe zahajit prace na UV v SO 102.1, v Gseku Smetanova-Flgnerova, od 11.5.

8) Zitra tj. v patek 24.4.2015 v 10:00 probéhnou SZZ na zasypech ryhy vodovodu v na ulici
Svitavska.
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F) Ukoly po SO

G Popis ukolu Odpovida Termin PInéni

1.1 Osadit informacni tabuli zhotovitele Zhotovitel 8.4.2015 Spinéno
Projektant predlozi RDS na SO 101, SO . 3

ik 121 se zapracovanymi pfipominkami P Rybak 642019 | Spinsim
Dle zamérfeni navrhnout vysku

3.1 | jednotlivych Soupat na vodovod v SO | p. Rybak Trva
102.1, aby bylo mozné provést recyklaci

Ukonéeni KD: 11:45 hod )
PFigti KD se uskuteéni 30.4.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI Z/
| \
\

Kontroloval: Eva Zouharova, spravce stavby
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Prezencni listina z 4.kontrolniho dne konaného
23.4.2015 na akci ,,I1/374 Blansko priitah

- TELEFON
FIRMA JMENO DPI
E-MAIL S
SUS IMK Eva Zouharova 5131 202_
eva.zouharova@susjmk.cz
SUS JMK Petr BaZant e s 8_3
petr.bazant@susjmk.cz
: 3 739 480 187
U Jhh. Daniel Hynk daniel.hynk@susjmk.cz
SUS JMK Vitézslav Jankd L
vitezslav.janku@susjmk.cz
’ indii i
SUS IMK Jindiich _ ‘ 737 237 082
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz Vi
, e s 603 424 281 S
BB e LB zdenek jirku@susjkm.cz 2 ém.,—b
. 548 129 372 e
IMOS Brmoa.s. | —Ates-Spinar— - : 2NV
e spinara@imosbrno.eu / AN
548 129 372
IMOS Brno,a.s. Marek Bartonik - : .
048 arek bartont bartonikm@jimosbrno.eu oaxls J?_/
Meésto Blansko Marek Stefan 773 358 961
stefan@blansko.cz
. & 775 443 340
Meésto Blansko Alois Smerda smerda@blansko.cz
Meésto Blansko Karel Vysko¢il 51_6 ¥ T8
vyskocil@blansko.cz
Arrano Group Zdenék Benitek 7_39 211200
zdenek.benicek@arranogroup.cz
-
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek 177 237,661
HonzaKohlicek@email.cz
. 605 946 363 A
rojektant Vit Rybak &I‘F 7
P ¥ rybak@rybak.cz ()?/ ,g‘/\/
DS Brno Miroslav Patizek _606 21 8P
parizek@dsbrno.cz
A
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