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Zaznam z 6. kontrolniho dne |
konaného 7.5.2015 na akci |
»111374 Blansko prutah® |

Zacatek: 9:00 hod
Pfitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a predpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly vieobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

Tmoow®

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
30.4.-6.5.

sus

SO 101.1.1

- dokonéeni pokladky pfidlazby vpravo i vlevo po km 0,536 - splnéno
- zahajeni pokladky pridlazby v km 0,615 — KU - nesplnéno

- Uprava a zakryti zemni plané v km 0,615 — KU - splnéno

Mésto Blansko

- zahajeni ulozeni chrani¢ek a patek na VO - splnéno

- dokonéeni pokladky obrub po km 0,536 vlevo - splnéno
- zahajeni pokladky obrub v km 0,615 — KU - zahajeno

7.-13.5.
sus
SO 101.1.1

-recyklace v Useku km -0,011-0,536
-pokladka pridlazby v km 0,615 — KU

SO 102.1
-zahajeni realizace UV

Mésto Blansko
-ulozeni chranicek a patek na VO
-pokladky obrub v km 0,615 — KU

B) Kontrola HMG - Zpozdéni na realizaci UV na SO 101. Zhotovitel prace urychli tak, aby
technologie recyklace probéhla dle HMIG.
Termin pro zahajeni recyklace potvrzen na 11.5.2015.

C) Kontrola BOZP — bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP
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D) Ukoly vSeobecné trvalé

C Popis ukolu Odpovida Termin Plnéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor pribézné | Kontrolovano prubézné
. Koordinator . «x x| ViZz.  Zprava  koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel pribézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci ; 15
i zapisovat do stavebniho deniku ehaloyis! pritiearis
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel pribézné | byt zfejmy puvod odpadu ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — Zastupce Imos p. Dzoba podal informaci, Ze vodovod realizovany v etapé 2
situovany v ose jizdniho pruhu bude problematicky pro pokladku asfaltovych vrstev metodou
recyklace za studena. Projektantovi bude pfedlozeno geodetické zaméfeni s vySkou
realizovaného vodovodu a projektant poté navrhne vysku jednotlivych Soupat tak, aby bylo
mozné provést recyklaci. Zhotovitel vodovodu zaméfi osazena vietena. — pozadavek trva,
projektant navrhne vysku jednotlivych Soupat ve spolupraci s VaS

2) Zhotovitel muze zahajit prace na UV v SO 102.1, v Gseku Smetanova-Fugnerova, od 11.5.
Frézovani vozovky s odvozem na skladku SUS probéhne 8.5. a 9.5. vlevo. — frézovani
zruseno, realizace UV bude zahajena bez frézovani

3) SO 102.1 — Dne 28.5.2015 Probéhlo jednani s maijiteli arealu Zamedéek: Vlastnik
nemovitosti napojenych na objevené kanalizace pred timto arealem v km cca 0,110 — 0,180
odmita vlastnictvi kanalizace. Vlastnik této kanalizace je v tuto chvili neznamy. Vzhledem
k asové tisni provede SUS JMK na svoje naklady progisténi, kamerové zkousky a
pfipadnou rekonstrukci v nezbytné nutném rozsahu a podklady pfeda pravnimu oddéleni
k dofedeni.

4) Zhotovitel upozornil na nutnost dokongit pfelozky VN v prostoru stavenisté do zahajeni
recyklace.

5) Zhotovitel po odtéZeni konstrukéni vrstvy vkm 0,780 objevil betonovou Sachtu
s vodovodnim rfadem. VAS, a.s. divize Boskovice, provoz Blansko bude zhotovitelem vyzvan
k prohlidce a vyhodnoceni funk&nosti.

6) Pan Vysko€il z odboru dopravy Mésta Blanska svolava koordinac¢ni jednani na 13.5.
v 10.00 ohledné projednani uzavirek.

7) Zhotovitel vodovodniho fadu upozornil na fakt, Ze pfipojky v tiseku SO 102.1 budou
realizovany az v pristim tydnu. IMOS vyhodnoti moznost a vhodnost frézovani v daném
useku pred dokonéenim pfipojek. — frézovani zruseno

8) Ing. Stefan oznamil termin konani tiskové konference na 15.5.2015
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F) Ukoly po SO

&% lihomoravsky kraj

G Popis Ukolu Odpovida Termin PInéni
Dile zaméreni navrhnout vysku

3.1 | jednotlivych $oupat na vodovod v SO | p. Rybak Trva
102.1, aby bylo mozné provést recyklaci

54 [|Z3isttprocsion akamerove SkOUSKY N9 | ouasior 752015 | Spinéno
kanalizaci ,Zamecek
Zhotovitel pozZaduje projekéni Fedeni

6.1 kolize obrub a kabelu Telecom v km | p. Rybak

0,880

Ukonéeni KD: 10:00 hod

PFisti KD se uskuteéni 14.5.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohligek, externi TDI %4

Kontroloval: Eva Zouharova, spravce stqﬂ
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Prezencni listina z 6.kontrolniho dne konaného

7.5.2015 na akci ,,I1/374 Blansko prutah“

- TELEFON
FIRMA E PODPIS
JMENG E-MAIL ?\;
- \
SUS IMK Eva Zouharova 12 oy 202, ! \
eva.zouharova@susjmk.cz \
. 734 412 383
SUS JMK Petr Bazant )
e bazan petr.bazant@susjmk.cz X /%—l
, . 739 480 187 X
U MK Daniel Hynk daniel hynk@susjmk.cz * fl’f |
SUS IMK Vitézsloav ' 693 299 619 . :
Jankl vitezslav.janku@susjmk.cz
; indii 737 237 082
SUS IMK Jindfich § 723708
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
. o e 603 424 281
SUS JMK Zden€lc Jirki zdenek jirku@susjkm.cz
| . 548 129 372 /
IMOS Brno,a.s. 5 Spi , : /KN\/”’\
L. 1oYSB AT spinara@imosbrno.eu “1 ‘
Marek 548 129372
IMOS B 8 i
TS Bartonik bartonikm@imosbrno.eu %%/M
Mg¢sto Blansko Marek Stefan 775 888 967 ' /
stefan@blansko.cz 14/ VAN
) . 2 775 443 340 .
Meésto Blansko Alois Smerda A——
Mésto Blansko Karel Vysko¢il 5]_6 14 T
' vyskocil@blansko.cz
Zdenck 739 511 390
G g :
Sisang iroup Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek 77 _227 X6l - / N / ]
HonzaKohlicek@email.cz e
605 946 363
i Vit Rybak
projektant AR rybak@rybak.cz
Miroslav 606 721 899
125 Bifno Paiizek parizek@dsbrno.cz
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