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Jihovychod EVROPSKA UNIE

Zaznam z 12. kontrolniho dne
konaného 18.6.2015 na akci
,11/374 Blansko prutah®

Zacatek: 9:00 hod
Pfitomni: dle prezenéni listiny, ktera je nedilnou sougasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly véeobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

Tmoom>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

11.-17.6.

sus

SO 102.1

-realizace UV useku 105-112 vlevo — spinéno UV 105 - 110

SO 103.1
-realizace UV 145-147 - splnéno

Mésto Blansko

-terénni Upravy za obrubami — splnéno v useku SO 101
-odstranéni obrub na SO 123 vpravo - spinéno
-osazeni obrub km 0,000-0,150 na SO 123 - probiha
18.-24.6.

sus

SO 102.1

-realizace UV 110-123

SO 103.1
-realizace UV 148-160

Mésto Blansko
-osazeni obrub po km 0,300 na SO 123

B) Kontrola HMG
C) Kontrola BOZP - bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé
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Jihovychod EVROPSKA UNIE
- | Popis tkolu Odpovida | Termin | Plnéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor prubézné | Kontrolovano pribézné
. Koordinator ..« | Viz.  Zprava  koordinatora

B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel prubézné
D | Kontrola kvality praci investor pribézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné

Mnozstvi provedenych praci . .
3 zapisovat do stavebniho deniku zhotovitel priiszng

Ukladani na skladkach Z dokladu ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prubézné | byt zfejmy plvod odpadl ze

prabézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

1) SO 102.1 — Probéhlo jednani s majiteli aredlu Zamecek: Vlastnik objevene kanalizace
pred timto arealem v km cca 0,110 — 0,180 je neznamy. Vzhledem k &asoveé tisni provede
SUS JMK na svoje naklady procisténi, kamerové zkousky a pfipadnou rekonstrukci
v nezbytné nutném rozsahu a podklady pfeda pravnimu oddéleni k dofeseni. Budou pfedany
vysledky kamerového pruzkumu projektantovi, p. Rybak zpracuje dokumentaci do
21.5.2015.- S predlozenym navrhem umistit kanalizaéni pfipojku do osy jizdniho pruhu,
popt. do osy odlehlého jizdniho pruhu SUS nesouhlasi a pozaduje pfehodnoceni navrhu a
umisténi mimo osu vozovky tak, aby byla realizace kanalizace technicky proveditelna
vzhledem k nutnosti provadét stavebni prace po polovinach a tak, aby nedoslo k zbytetnému
navyseni ¢&i vychyleni trasy plvodni komunikace. - projektant zpracoval PD s umisténim
kanaliza¢ni pfipojky do plvodni trasy. Kolize s pfipojkami UV nehrozi.- Zhotovitel pozaduje
vypracovani upravené PD s ohledem na zmeény, ke kterym v tomto Useku dojde. - probiha

9.1) Bylo konstatovano, ze Sitka chodniku v km 0,140 bude z duvodu vystupovani objektu do
prostoru pouze v $ifce 0,9m. — projektant zpracuje zjednodusenou PD (situace) s polohou
obrub a rozméry chodnikll — splnéno

Vzhledem k tomu, Ze projektant navrhuje zGZeni komunikace o cca 15 cm, pozaduje
investor souhlasné stanovisko PCR a Odboru dopravy — projektant projedna

11.1) Investor zajisti méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu z lazni po provedené
Upravé povrchu — Investor zajisti kontrolni méreni rovinatosti v celéem tUseku, pokladka
SDZ a VDZ se odklada.

11.2) Zhotovitel provede zausténi UV 99 pres UV 101 z dGvodl nevyhovuijici vysky stavajici
kanaliza¢ni Sachty-spIinéno

12.1) Zastupce Dopravnich staveb oznamil terminy dokonceni praci: Usek Smetanova-
Fugnerova 1.6.2015 - splnéno, Usek Flgnerova-Nadrazni 15.6.2015. Zastupce meésta
informoval zhotovitele o terminu vyklizeni staveni§té na uUseku Fugnerova-Nadrazni
v terminu 19.6.2015-spInéno

12.2) SO 102.1 - Vkm 0,380 byla objevena nezmapovana mélko ulozena kanalizace
(pfipojka RD), ktera je v nevyhovujicim technickém stavu a brani realizaci komunikace. Po
jednani s majitelem kanalizace byla domluvena jeji rekonstrukce na naklady majitele
kanalizace.
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12.3) SO 103.1 — v km 0,190 bude v koordinaci se stavbou realizovan sjezd pro Firmu ltab
(mimo rozsah stavby). Projektant predlozi zhotoviteli potfebné Udaje pro vyty€eni sjezdu.

F) Ukoly po SO

C: Popis Ukolu Odpovida Termin Pinéni

10.2. | Provést vodorovné znaéeni na SO 101 IMOS 20.6.2015 | OdloZeno
Projektant zajisti do néasledného KD

11.1 | posouzeni t&zitelnosti horniny v misté | Ing. Rybak 18.6.2015 | Trva
skalnich vybéhu
Projektant predlozi SUS ke schvaleni , .
¢ s on wrs . PD predloZena,

11 | feSeni Sitky chodniku ve vztahu ke |, . pupar | 12.6.2015 | probiha
komunikaci v misté zasahovani sloupu reiadRAVAR]
viezdu v km 0,140 proj

113 Zhvotowtel aktualizuje HMG pro objekty IMOS 18.6.2015 | Trva
mésta Blanska

Ukonéeni KD: 10:00 hod )
Pristi KD se uskuteéni 25.6.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI %/
TDI: Ing. Petr Bazant -z +A— \\

Spravce stavby: Eva Zouharova \\ )
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Prezencni listina z 12.kontrolniho dne konaného
18.6.201S na akci ,,11/374 Blansko pritah*

TELEFON

FIRMA JMENO
E-MATL PODPIS
SUS JMK Eva Zouharové ISR OE
eva.zouharova@susjmk.cz
, <
SUS IMK Petr Bazant ik 38.3 Tor =
petr.bazant@susjmk.cz =8
e g » 777 227 561 P
InvestinZenyring,a.s. | Jan Kohli¢ek HonzakohledkBemale P
SUS IMK Vitézsloav . 60.3 299 619 ' '
Janku vitezslav.janku@susjmk.cz
SUIS TV Jind#ich 737237 082
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz .
. o g 603 424 281 T
SUS JMK Zdenélc Jirkii zdenek jirku@susjkm.cz LA,
606 240 298 :
IMOS Brno,a.s. p.Dzoba : AN
dzoba@imosbrno.eu
IMOS Brno,a.s. Marelf :.548 12.9 )72 y \
Bartonik bartonikm@imosbrno.eu Darad |
Mésto Blansko Marek Stefan 173835 907 //J
stefan@blansko.cz 77 /
. e W
¢ésto Blansko p. Mracek mracek@blansko.c2 \\ | ) /
projektant Vit Rybék 605 946 363 L?‘m%/
rybak@rybak.cz {
Arrano Group Zdentk 739 511390 /
Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz /
DS Brno erv(?slav 606 721 899
Patizek parizek@dsbrno.cz




