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Zaznam z 17. kontrolniho dne
konaného 23.7.2015 na akci
,111374 Blansko prutah“

Zacatek: 9:00 hod
Pritomni: dle prezencni listiny, ktera je nedilnou soucasti tohoto zapisu

Program kontrolniho dne:

Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden
Kontrola HMG

Kontrola BOZP

Ukoly v&eobecné trvalé

Kontrola stavby

Ukoly po SO

mmoow>

A) Zprava zhotovitele o postupu stavebnich praci a pfedpoklad na dalsi tyden

16.-23.7.

sus

SO 1021

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta - nesplnéno
-dokonceni obrub a pridlazby — provedeny obruby v km 0,220-0,640
-kanalizace u Zamecku - splnéno

SO 103.1
-pokladka predlazby - splnéno
-trhani obrub a pfipojeni na ulici Gellhornova - splnéno

SO 105 }
-realizace Sachty S12a - splnéno

Mésto Blansko
-realizace obrub na SO 123 - probiha
-realizace chodniku - probiha

24.-2.7.

sus

SO 1021

-dokonéeni UV km 0,660 — 0,840 dle navrhu projektanta

-dokonéeni obrub a pfidlazby

-frézovani levého jizdniho pruhu po km 0,660; km 0,660 — KU v celé $ifce
-recyklace levého jizdniho pruhu po km 0,660

SO 103.1
-frézovani km ZU - 0,360

S0 105
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-frézovani

Mésto Blansko

-realizace obrub na SO 123, dokonéeni

-realizace chodniku, dokonéeni

B) Kontrola HMG — aktualni ¢asovy HMG byl investorovi predloZen

C) Kontrola BOZP - bez zjisténych zavad, viz. Zprava koordinatora BOZP.

D) Ukoly véeobecné trvalé

= Popis ukolu Odpovida Termin PInéni
A | Kontrola harmonogramu praci investor prabézne | Kontrolovano pribézné
. Koordinator ... . | Viz.  Zprava  koordinatora
B | Zprava BOZP BOZP prubézné BOZP
C | Objizdné trasy — kontrola zhotovitel pribézné
D | Kontrola kvality praci investor prubézné
E | Kontrola financovani a fakturace | investor prubézné
Mnozstvi provedenych praci . ol vy
F zapisovat do stavebniho deniku zholowiiel prubezne
Ukladani na skladkach Z dokladl ze skladky musi
G | s poplatkem dokladovat | zhotovitel prabézne | byt zfejmy plvod odpadl ze
prubézné za fakturovaci obdobi stavby

E) Kontrola stavby

11.1) Investor zajisti méfeni rovinatosti a miry zhutnéni v misté vyjezdu zlazni po
provedené Upravé povrchu — Investor zajistil kontrolni méfeni rovinatosti v celém Useku,
pokladka SDZ a VDZ se odklada.

Vysledky meérfeni zhotovitele pokladky asfaltovych vrstev odhalily nadlimitni nerovnosti.
Nevyhovujici Useky byly pfeméfeny 4m lati.

SUS zajistila kontrolni méfeni u Firmy IMOS, které probéhlo v patek 3.7. — Investor
pozaduje odfrézovani a novou pokladku obrusne i lozné vrstvy véetné dodrzeni
pozadované tloustky lozné vrstvy odebranim horni recyklované vrstvy v aseku SO 101
v km 0,000 - 0,360.

Investor pozaduje odfrézovani a novou pokladku obrusné vrstvy v km 0,700 — 0,734
vpravo, 0,700 — 0,732 vlevo, km 0,880 — 0,900.

Zhotovitel predlozi navrh feseni.

14.1) Zastupci spol. Itab dosud nebyli pfizvani, podklady k projednani nebyly od projektanta
pfipraveny. Obruby byly vytyéeny 23.7.

15.1) V 80O 102.1 v km 0,660 — 0,840 narazil zhotovitel na skalni vybéZzky branici vykopim a
osazeni UV 132, 134, 135, 138, 139, 141. Projektant dopracuje navrh odvodnéni v tomto
Useku. Projektant predlozi definitivni Fe$eni do 29.7.

16.1) Podle dosavadniho projektového feseni nelze provést propojeni kanalizace u
Moravského krasu. Zhotovitel bude jednat s majitelem kanalizaéni pfipojky o zplisobu a
cenovych podminkach realizace. Bude dokonéeno do 26.7.
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16.2) Zhotovitel provede pfipojky v km 0,580 pro DITTO s.r.0. — investice majitele pripojky

17.1) P¥i realizaci chodnik( v km 0,500-0,520 SO 103 byly odhaleny prefabrikaty branici
realizaci dlazby. Zastupce Mésta Blansko a projektant vyhodnoti moznost zmény projektu.

F) Ukoly po SO

&:

Popis Gkolu

Odpovida

Termin

Plnéni

1.1

Projektant zajisti do nasledného KD
posouzeni tézitelnosti horniny v misté
skalnich vybéhu

Ing. Rybak

18.6.2015

Spinéno

14.1

SO 101.1.1- Projektant doprojektuje
vyusténi drenaze do Svitavy vcéetné
schvaleni Povodim nebo navrhne jiné
variantni feseni

Ing. Rybak

9.7.2015

Trva

15.1

Projektant zpracuje navrh odvodnéni
v km 0,660 — 0,840 v SO 102.1

Ing. Rybak

17.7.2015

Trva

171

Zhotovitel pfedlozi navrh odstranéni vad
ziviénych vrstev na SO 101.1.1

IMOS

31.7.2015

Ukonéeni KD: 10:30 hod )
Pfisti KD se uskute¢ni 30.7.2015 v 9:00 hod v zasedaci mistnosti SUS JMK, oblasti Blansko

Zapsal: Ing. Jan Kohli¢ek, externi TDI /

TDI: Ing. Petr Bazant R

Spravce stavby: Eva Zouharova \\
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Prezencni listina z 17.kontrolniho dne konaného
23.7.2015 na akei ,,I1/374 Blansko prutah“

- TELEFON
FIRMA JMENO DPI
E-MAIL RO F
; 237202
SUS IMK Eva Zouharova 737 3 Y
eva.zouharova@susjmk.cz =
, 734 412 383
SUSJ 7 '
ME St Bt petr.bazant@susjmk.cz —‘—Cb/&g’/
e . 777 227 561
Investinzenyring,a.s. | Jan Kohliéek HonzaKohlicek@email.cz I _1/
_— f
SUS IMK Vltezsloav . 60.3 299 619 -
Jankd vitezslav.janku@susjmk.cz
. indfi 737237 082
SUS TMK Jindtich
Hochman jindrich.hochman@susjmk.cz
; o re s 603 424 281 A
SUS IMK Zdenék Jirkad Zdenck jirku@susjkm.cz : LM_\_)
R Bieah 606 240 298 A
1No.a.s. .Dzoba - A W -
P dzoba@imosbrno.eu / 2 el e
IM S. ) : - Y
Gl Bisiin 4.5 Bartonik bartonikm(@imosbrno.eu I T T
g 775 888 967
Mésto Blansko Marek Stefan
stefan@blansko.cz ) C
. . 993 S HYA Leb J
Meésto Blansko p. Mracek mracek@blansko.cz ( / / /
, o 605 946 363 >
projektant Vit Rybak bk “/ /£7 a( Y,
Astano G Zdengk 739 511 390
P Benicek zdenek.benicek@arranogroup.cz
DS Brno ervc’)slav §06 721 899
Pafizek _ parizek(@dsbrno.cz
B VokRpPREy O 225 729 372 p e
EILLA Aees™ Q- »-a.udw/t G b/ fn.c2 /




